

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2021 - 2022



[Schváleno usnesením ZM 276/4.3.2021](#)

Ekonomika a podnikání							
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2021	Odhad souhrnných nákladů r. 2022	Externí spolufinancování - zdroj
A.1 MSP	A.1.2 Plochy a objekty pro služby a řemesla	Využití výměníkových stanic a volných budov v majetku města pro MSP (Družební, Polní)	OMM	zajištění využití	3 300		
		Využití výměníkových stanic (Dukelská - demolice) - realizace akce dle zpracovaného projektu, doprojektování parkoviště a veřejné zeleně	OMM	realizace akce	150	5 000	
		Úprava prostor ve vestibulu MÚ - vznik komerčních prostor (bufet) a související úpravy - I. etapa	OMM / OA	realizace akce	1 200		
A.2. Péče o investory	A. 2.3 Brownfields	ZŠ Náměstí - rozhodnutí o způsobu využití objektu historické budovy (např. knihovna) - aktualizace studie	OA	usnesení ZM			
		ZŠ Náměstí - příprava projektu rekonstrukce přístavby školy na byty - PD	ORM	zpracovaná PD	3 000		
		ZŠ Náměstí - rekonstrukce střechy objektu historické budovy - PD	OMM	zpracovaná PD	500		
		Bývalý depozitář v sadu E. Beneše - příprava opatření dle schválené studie revitalizace parku Sad dr. E. Beneše	ORM	realizace akce			
		Ringofferova vila - úprava a doplnění prostor restaurace; vyhledání vhodného nájemce komerčních prostor	OMM	realizace	6 500		
	A. 2.4 Partnerství veřejného a soukromého sektoru	Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů	OVV	4 schůzky			
		Neformální setkání s podnikateli - zajištění vzájemné informovanosti, navázání spolupráce, ...	OVV	realizace setkání			
Farmářské trhy v Kopřivnici - realizace		OMM	4 trhy				
A.3 Lidské zdroje	A. 3.1 Kvalita vzdělávání	Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice II - realizace dílčích aktivit	OŠKS	realizace	1 348		OP VVV (1348)
		Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice III - příprava žádosti o dotaci na pokračování navazujících aktivit, realizace v případě schválení	OŠKS	žádost o dotaci		194	OP VVV
		Podpora systematické práce s nadanými dětmi (Klub nadaných dětí BADY, spolupráce s MENSOU a Světem vzdělání, ...)	ZŠ p.o.	počet dětí na semin.			
		Zvyšování kvality ve vzdělávání (Podpora matematické gramotnosti - např. soutěž Nebojte se matematiky...)	OŠKS	realizace akce			

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2021	Odhad souhrnných nákladů r. 2022	Externí spolufinan- cování - zdroj
A.3 Lidské zdroje	A. 3.2 Motivace k technickému vzdělávání	Kopřivnické dny techniky - podpora dalších ročníků akce	OVV	realizace, poč.účast.	690	690	
		Projekt Technika nás baví - Podpora technických a přírodovědných aktivit v DDM - realizace	DDM	realizace projektu	40		MSK (40)
		Podpora aktivit kariérového poradenství - prezentace SŠ a zaměst. pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče (např. Den tvój kariéry, dny otevřených dveří, ...)	OŠKS	realizace, poč.účast.	25	25	
		Přehlídka technických profesí - Řemeslo má zlaté dno	VOŠ,SOŠ a SOU	realizace, poč.účast.			fin. VOŠ
	A. 3.3 Další vzdělávání	Akademie III. věku v Kopřivnici - příprava přednášek dle zájmu posluchačů a kapac. možností organizátora	KDK p.o.	počet účastníků			
		Edukace v oblasti architektury a estetiky prostředí - pilotní vzdělávací program pro děti	OA	realizace akce		30	
	A. 3.4. Infrastruktura pro vzdělávání	ZŠ E. Zátopka (cvičná kuchyň), 17. listopadu (cizí jazyky a chemie) - obnova odborných učeben - realizace projektů	ZŠ p.o.	realizace projektů	4 500		IROP
		ZŠ Alšova - zahájení rekonstrukce školní kuchyně a posílení elektrorozvodů - R	OMM	realizace akce	25 000		
		ZŠ E. Zátopka - rekonstrukce elektroinstalace a šaten pro 1. a 2. třídu - R	OMM	realizace akce	3 000		
		ZŠ E. Zátopka - hala - výměna osvětlení	OMM	realizace akce	1 000		
		ZŠ 17. listopadu - úprava kuchyně pro vaření bez lepkové stravy	OMM	realizace akce	150		
		ZŠ Lubina - realizace projektu Přírodní zahrada	ZŠ p.o.	realizace akce	493		
		DDM Kletné - oprava chatků II. etapa	OMM	realizace akce		1 200	
		MŠ Pionýrská - rekonstrukce soc. zařízení pro zaměstnance a školní kuchyně - R	OMM	realizace akce	700		
		MŠ Záhumenní - zastřešení hlavního vstupu do budovy	OMM	realizace akce		300	
		MŠ Mniší - rekonstrukce kuchyně	OMM	realizace akce	2 900		

Doprava, infrastruktura a životní prostředí							
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2021	Odhad souhrnných nákladů r. 2022	Externí spolufinan- cování - zdroj
B.1 Vnitřní doprava	B. 1.1 Odstraňování dopravních závad a critic. míst na komunikacích	Oprava mostku M1 - Mniší - realizace opravy	OMM	realizace akce	2 500		
		Rekonstrukce mostu M07 - Hřbitovní - realizace	OMM	realizace akce	3 150		
		Oprava komunikace Na Vápenkách - realizace v případě schválení dotace	OMM	realizace akce	5 330		MMR (2.673)
		Opravy povrchů místních komunikací dle vyhodnocení potřeby opravy	OMM	realizace akce	3 000		
		Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - příprava propojení ulic PBh a Sportovní - PD	ORM	zpracovaná PD		300	
		Výstavba okružní křižovatky Obránců míru - Školní - Francouzská - realizace ve spolupráci s MSK	ORM	realizace akce	4 700		MSK
		Řešení křižovatky Záhumenní - kpt. Jaroše - PD	ORM	2021 - PD 2022 - R	750	???	MSK
		ul. K Očnímu - zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů - projednání studie v RM, popř. instalace zpomalovacích prahů a úprava dopravního značení	OMM	realizace akce	300	300	
		Pasport komunikací - aktualizace a digitalizace	OMM	realizace akce	300		
	Přeložka silnice I/58 (obchvat Vlčovic) - projektová příprava propojení PPK s přeložkou, vč. řešení cyklistického napojení	ORM	zpracovaná PD		400		
	B. 1.2 Organizace dopravy v klidu	Zavedení zóny placeného parkování v centru města (Albert, Štefánikova, MÚ) - postupná instalace parkovacích automatů a dopravního značení	OMM	2021 - I. etapa	500		
		Rozšíření systému rezidentního a abonentního stání (ul. Kadláčkova, Lidická) - revize pravidel	ORM, OVS	schválená pravidla			
		Intenzifikace parkování/změna organizace dopravy ve vybraných lokalitách - realizace dílčích opatření	OMM / ORM	realizace opatření	200	200	
		Parkoviště Zd. Buriana - realizace	ORM	realizace akce		4 700	
Parkování ul. Obránců míru - za č.p. 761 - úprava zpevněných ploch - realizace		ORM	realizace akce		4 900		

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2021	Odhad souhrnných nákladů r. 2022	Externí spolufinan- cování - zdroj
B.1 Vnitřní doprava	B. 1.2 Organizace dopravy v klidu	Parkoviště ul. Školní - realizace opatření Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - PD	ORM	zpracovaná PD	480	5 000	
		Rozšíření parkovacích ploch u krytého bazénu - řešení majetkových vztahů s MSK, příprava PD	OMM / ORM	2021- pozemky		300	
		Řešení parkování na sídlišti Sever - projednání možností vzniku nových parkovacích ploch např. na nevyužívaných asfaltových plochách	ORM / OMM	návrh opatření			
B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava	B. 2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line	Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov - ověření alternativní trasy	ORM	návrh opatření			
		Cyklistická stezka Kopřivnice - Závišice - Rybí - NJ - realizace	ORM	realizace akce	2 900		IROP (950)
		Úprava ul. Záhumenní - projednání nízkonákladového opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů (Palárna - Horní), např. úprava a doplnění značení	ORM	schválený návrh			
		Podpora cyklodopravy - mobiliář (cykloboxy za MÚ), značení, kampaň ...	ORM	realizace akce	150		
	B. 2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného propojení	Chodník ul. Janáčkova - aktualizace PD + pozemky	ORM / OMM	2021 - akt. PD		150	
		Chodník Vlčovice - III. etapa (propojení Vlčovice - Mniší) - realizace po uložení kanalizace v dotčeném úseku	ORM	realizace	16 500		IROP (2.375)
		Chodník Ul. Severní - úprava a doplnění chodníkového tělesa a VO, vč. rekonstrukce mostu a propojení na Francouzskou	OMM	realizace		3 000	
		Stavební úprava slepé části ulice Zd.Buriana před MŠ Jeřábinka (parkování, chodník, VO) - projednání způsobu řešení, PD	ORM	2022 - PD		300	
		Ul. Štefánikova - rekonstrukce a úprava přechodů vs. celkové řešení prostoru	ORM	2022 - PD		200	
		Ul. Čs. armády – úprava chodníku a přechodu u KB - realizace	ORM	realizace	1 100		SFDI (802)
Bezbariérové město - II. trasa (ul. Kpt. Jaroše - radnice) - PD, monitoring dotací		ORM	zpracovaná PD		350	SFDI	
Opravy chodníků ve městě a v MČ dle vyhodnocení potřeby opravy	OMM	realizace akce	2 000				

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2021	Odhad souhrnných nákladů r. 2022	Externí spolufinan- cování - zdroj
B.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava	B.2.3 Kvalitní veřejná doprava	Stavební úpravy autobusových zastávek (ul. Pod stadionem a Tatra vrát. č. 2) - PD	ORM	zpracovaná PD		400	
		Úprava autobusové zastávky Kopřivnice, kolonie směr centrum - PD, realizace	ORM	2022 - PD		150	
		Cyklobus Beskydy (na Bílou) - spoluúčast na provozních nákladech	ORM	realizace	190	190	
		Sdílené dopravní prostředky na území města - elektrokoloběžky a skútry - spolupráce se soukromým provozovatelem	ORM	realizace			
		Autobusová linka na vlakové nádraží v Hranicích - spolupráce s okolními obcemi a MSK, zřízení pravidelných spojů	ORM	realizace	250	250	
B.3 Bydlení	B. 3.1 Rozvojová území pro výstavbu rodinných domů	Podpora individuální bytové výstavby - projednání pravidel v orgánech města, vyhlášení dotačního programu	ORM	schválená pravidla	4 000	4 000	
		Pravidla pro převod infrastruktury od stavebníků - stanovení podmínek pro převod infrastruktury vybudované stavebníky do správy města	ORM	schválená pravidla			
		Systémová spolupráce se stavebníky a investory - uplatňování zájmů města z hlediska urbanismu a dopravní dostupnosti lokalit	ORM	spolupráce s investory			
		Ul. Západní - vybudování technické infrastruktury - PD + realizace	ORM	2021 - PD 2022 - R	380	10 000	
		Ul. Horečkova - vybudování komunikace - realizace	ORM	realizace	3 335		
		Dolní Roličky - výběr investora (developer)	OMM	uzavřená smlouva			
	B. 3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu	Masarykovo nám. 650 - energetická opatření, vnitřní instalace - realizace	OMM	realizace	32 780		IROP (5.255)
	Revitalizace veřejného prostoru na sídlištích - vytipování prostor pro přípravu dílčího projektu - PD	ORM	postupná realizace		500		
B.4 Infrastruktura a ŽP	B. 4.1 Odpadové hospodářství města	Výstavba zpevněných stání pro kontejnery (Lubina u mostu,...) - realizace	OMM / OŽP	realizace akce	700		
		Příprava návrhu zavedení způsobu intenzivnějšího systému třídění odpadu (např. DOOR to DOOR, PAYT) - realizace I. etapy - žluté popelnice	OŽP	schválený návrh	1 300		
	B. 4.2 Zařízení pro nakládání s odpady	Úprava zpevněných ploch v areálu kompostárny v Příboře - spolufinancování město Příbor	OMM / OŽP	realizace	1 350		

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2021	Odhad souhrnných nákladů r. 2022	Externí spolufinan- cování - zdroj
B.4 Infrastruktura a ŽP	B. 4.4 Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod	Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - realizace	ORM	realizace akce	87 420	41 000	OPŽP (80.000)
		Převedení jednotné kanalizace v MČ do režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu	OMM / OŽP	realizace akce			
	B. 4.5 Protipovodňová opatření	Adaptační strategie města na změnu klimatu - příprava a realizace dílčích opatření, zapojení se do celostátní akce "Sázíme budoucnost"	OŽP	realizace akce			MŽP
		Opatření proti přivalovým deštům - Lubina Holota - příprava žádosti o dotaci, realizace v případě schválení dotace	ORM	2021-žádost		14 600	OPŽP
		Zpracování studie odtokových poměrů v lokalitě Bílá hora - návrh řešení stávající situace	OŽP	návrh opatření	240		
		Řešení sesuvu svahu v Lubině (pod Velovou) - spolupráce s vlastníky pozemků, popř. příprava PD pro realizaci opatření a případné žádosti o dotaci	OMM	návrh opatření	250		
		Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky (využití dešť. vod pro letní stadion) - PD, realizace	ORM	2021 - PD	500	13 000	
	B. 4.6 Environmentální výchova a osvěta	Propagace Fairtradového obchodu - Den Země a Místní férová snídaneň, Den stromů	OŽP / ORM	realizace akcí	150	150	MSK
		Plán zlepšování kvality ovzduší - příprava a realizace dílčích opatření, realizace sensorového měření ovzduší v případě schválení dotace	OŽP	realizace dílčích opatření	50		
		Podpora žadatelů o kotlíkové dotace - max. 5 tis./žádost	OŽP	realizace akce	50		
		Kampaň na podporu udržitelné mobility - příprava kampaně, realizace dílčích aktivit	ORM / OŠKS	realizace akce	50	100	
	B.5 Energetika města	B. 5.1 Územní energetika města	Územní en. koncepce - jednání s dotčenými partnery o opatřeních v oblasti energetiky s dopadem na území města a na ŽP	OMM	usnesení orgánů		
Podpora vzniku čerpací stanice/dobíjecí stanice na alternativní PHM / dobíjecí stanice pro elektromobily na parkovišti před poštou			OMM	usnesení RM/ZM			
B. 5.2 Snižování energetické náročnosti majetku města		MŠ I. Šustaly - vyregulování otopné soustavy - R	ORM	realizace akce	570		
		MŠ Lubina - en. opatření - realizace	ORM	realizace akce	9 300		OPŽP (2.685)

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2021	Odhad souhrnných nákladů r. 2022	Externí spolufinan- cování - zdroj
B.5 Energetika města	B. 5.2 Snižování energetické náročnosti majetku města	Vytvoření finanční rezervy na realizaci en. úsporných opatření v městských objektech (výměna osvětlení MÚ, kotelna na LS, umístění fotovoltaiky)	OMM	realizace akcí	2 028		
		Rekonstrukce VO na území města - tvorba plánu obnovy a doplnění + realizace I. etapy	OMM	realizace akce			MPO
		Radnice - en.opatření - návrh řešení tepelné pohody (chlazení a vytápění objektu) - I. etapa - vyregulování otopné soustavy PD+R	OMM	schválený návrh	300		
		Radnice - en.opatření - instalace FTV na střeše - garáže - posouzení možnosti	OMM	schválený návrh			
	B. 5.3 Podpora energeticky odpovědného chování	Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost - 2021	OMM	realizace 2021			

Image města							
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2021	Odhad souhrnných nákladů r. 2022	Externí spolufinancování - zdroj
C.1 Fyzické prostředí města	C. 1.1 Podpora rekreační a krajinné funkce zeleně C. 1.2 Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě	Řešení bývalé skládky KBV za ČOV s cílem ukončení vynětí území ze ZPF - monitoring povrch.vod a aktualizace analýzy rizik	OŽP	realizace akce	116		
		Redukovaný postsanační monitoring skládky kalů - realizace	OŽP	realizace akce	172		
		Regenerace parku Pionýrská a Sadová - dokončení projektu	OŽP	realizace akce	85		
		Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - dokončení mapování zeleně v Kopřivnici - ošetření a ořez, popř. kácení	OŽP	realizace akce	330		
	C. 1.4 Regulace vzhledu města	Manuál reklamy a veřejných prostranství - realizace výstupu manuálu, poskytování poradenství ze strany městského architekta	OA	realizace aktivit			
	C. 1.5 Správa a užití majetku města a památek	Záchovná údržba Šostýnu - stabilizace zdi, zajištění bezpečnosti návštěvníků, realizace v případě schválení dotace	OMM	realizace	600		MK (300)
C.2.Centrální zóna	C. 2.1 Reprezentativní centrální část města	Obnova centrální části města - realizace	ORM	realizace akce	70 000	65 000	
	C. 2.2 Veřejná prostranství v centrální části	Regenerace sadu E. Beneše (chodníky, zeleň, VO,...) - projednání návrhu studie řešení lokality	ORM / OŽP	schválený návrh			OPŽP, MŽP
C.3 Volný čas	C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času	Letní stadion Kopřivnice - rekonstrukce šaten a soc. zařízení - I+II. etapa - příprava žádosti o dotaci, realizace v případě schválení	OMM	realizace akce	13 200		NSA (6.800)
		Sportovní areál Lubina - multifunkční hřiště - realizace	ORM	realizace akce	3 200		
		Skateboardový areál - obnova prvků, znovuotevření areálu (vítěz Participativního rozpočtu 2020)	ORM / SpSK	realizace akce	500		
		Sportovní areál Mniší - instalace herních prvků pro děti	OŠKS / SpSK	realizace akce	207		
		KD Mniší - zastřešení venkovní terasy	OMM	realizace akce		1 500	
		KD Mniší - oprava a zateplení střechy - realizace	OMM	realizace akce		4 500	
		Veřejné prostranství u KD Mniší - studie řešení	OA	schválená studie			

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2021	Odhad souhrnných nákladů r. 2022	Externí spolufinan- cování - zdroj
C.3 Volný čas	C. 3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času	KDK - realizace požárně-bezpečnostních opatření	OMM	realizace	250		
		KDK - příprava rekonstrukce elektroinstalace - PD , realizace	OMM	2022 - PD		500	
		KDK - rekonstrukce střešních pláštů - realizace	OMM	2021 - I. etapa	2 200	13 000	
		KC Vlčovjan - instalace venkovních herních prvků	OMM	realizace akce	200		
		Krytý bazén - rekonstrukce osvětlení - realizace	OMM	realizace	700		
		Zimní stadion - výměna ohřivačů TUV	OMM	realizace	750		
	C. 3.2 Atraktivní nabídka využívání volného času	Vybudování parkourového hřiště u ZŠ E.Zatopka - PD, realizace	ORM	2022 - PD		100	
		Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory	OSV	realizace aktivit	120	120	MSK
		Přehlídka volnočasových aktivit - realizace aktivity - online	OŠKS	realizace akce			
C.4 Cestovní ruch	C. 4.1 Destinační management	Naplňování smlouvy o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd a spolupráce s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s.	KDK p.o./IC	realizace aktivit	282	200	
	C. 4.2 Kvalita služeb v cestovním ruchu	Turistický portál a aplikace Lašské brány Beskyd	KDK p.o./IC	aktualizovaná data			
	C. 4.3 Muzejnictví v Kopřivnici	Rekonstrukce Slovenské strelý	Tatra	realizace			IROP
		Nová expozice v areálu Tatry - rekonstrukce objektu a instalace expozice za účelem otevření nového muzea	MSK	realizace			IROP
		Úprava veřejného prostranství v areálu nového muzea - realizace II. etapy	ORM	realizace		17 000	
	Úprava veřejného prostranství v areálu nového muzea - odstranění betonové zdi mezi muzeem a železnicí, úprava území	ORM	realizace	80	700		

Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2021	Odhad souhrnných nákladů r. 2022	Externí spolufinan- cování - zdroj
C.4 Cestovní ruch	C. 4.3 Muzejnictví v Kopřivnici	Udržení atraktivity Technického muzea - příprava koncepce muzea s ohledem na vznik nové expozice	OŠKS / starosta	schválená koncepce			
		Příprava oslav 100. výročí narození Emila Zátopka - nová muzejní expozice, socha, doprovodné aktivity	OŠKS	realizace	4 000	3 000	
		Lašská vila - rekonstrukce střechy + drobné opravy budovy	OMM	realizace	3 300		
		Úprava předprostoru muzea po Slovenské stře - PD, monitoring dotačních zdrojů na realizaci	OA	2021 - PD	450,3	???	MSK
C.5 Marketing a propagace	C. 5.1 Městský marketing	Realizace schválených priorit komunikačního plánu - realizace projektu Kvalitní úřad Kopřivnice (Portál občana, grafický manuál, nový web,)	OVV	realizace akce	1 670	1 996	OPZ (3.482)
		Participativní rozpočet - vyhlášení dalšího ročníku	ORM	realizace akce	500	500	
		Pravidelný sociologický průzkum - realizace	OVV	realizace			OPZ
	C. 5.3 Kopřivnický informační portál/systém	Kopřivnický informační portál - internetové aplikace o firmách, institucích, akcích apod.	KDK p.o./IC	aktualizovaná data			

Sociální zázemí							
Priorita	Opatření dle strategického plánu	Název aktivity/projektu	Odpovědnost příprava realizace	Indikátor výsledku	Odhad souhrnných nákladů r. 2021	Odhad souhrnných nákladů r. 2022	Externí spolufinan- cování - zdroj
D. 1 Sociální a zdravotní služby	D. 1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí	Domov pro seniory - výstavba, zajištění provozu služby	MSK	realizace			
		Byty zvláštního určení - Česká 320 - postupná rekonstrukce zařízení (kuch. linky, koupelny, ...)	OMM	realizace	1 000	1 000	
		Komunitní plán sociálních služeb - realizace aktivit, zahájení přípravy KPSS pro další období	OSV	realizace akcí	100		
		Zajištění informovanosti o poskytovaných soc. službách - prezentace soc. služeb formou výstavy, SeniorPoint, ocenění pracovníků v soc. službách...	OSV	realizace akcí			
D. 1.2 Kopřivnice bez bariér	Prevence sociálního vyloučení znevýhodněných osob - podpora pečujících osob (vzdělávání, poradenství, vznik tréninkového pracoviště)	OSV	realizace akcí				
D. 2 Bezpečnost a prevence kriminality	D. 2.1 Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti	Podpora projektu vybudování Integrovaného výjezdního centra u PPK - majetkoprávní vztahy - realizace projektu HZ MSK	OMM	realizace			
	D. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí	(Ne)bezpečí v kyberprostoru - přednášky pro žáky a pedagogy	OŠKS	realizace akcí			MSK
		Realizace aktivit zdravotního plánu - osvětové aktivity pro veřejnost i žáky ZŠ a MŠ	OSV / ORM	realizace akcí	120		
	D. 2.3 Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže	Přednášky z oblasti sociálně právní ochrany dětí (v rámci činnosti oddělení SPO)	OSV	realizace akcí			
		Prázdninový program pro mládež - Někdo ven???	OŠKS	realizace akcí	150	150	
	D. 2.4 Řešení drogové problematiky	Program pro ZŠ na prevenci rizikového chování - realizace osvětových a vzdělávacích aktivit	OŠKS	realizace akcí			
Podpora terénního programu a poradenského místa pro osoby ohrožené závislostí a jejich blízké (v rámci dotačního programu OSV)		OSV	schválení podpory	130	130		
D. 3 Rodinná politika města	D. 3.1 Rozvoj rodinné politiky	Týden rodiny - podpora a realizace dílčích aktivit	OSV	realizace akcí	15	15	
		Prorodinné aktivity - podpora a realizace aktivit vytvářejících příznivé prorodinné klima, spolupráce s NNO (např. Centrum pro rodinu, ...)	OSV	schválení podpory			