



Město Kopřivnice

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2008-2009

Vyhodnocení k 31.12.2008

22.ledna 2008



Akční plán rozvoje města Kopřivnice 2008-2009

E: Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů



Priorita KSR	Kód SP	Aktivita obsažená ve strategickém plánu	Akce	Stav 12/2008	Pozn.	Termín plnění	O
3	E.1.1.1	Vytvoření a aktualizace databáze ploch a objektů, vhodných pro podnikání	1 Zmapování poptávky firem	splněno		I/08	CPR
			2 Revize mandátní smlouvy s CPR	splněno		I/08	ORM
			3 Vytvoření databáze	zahájeno		II,III/08	CPR
3	E.1.1.2	Nabídka volných ploch a objektů pro rozvoj podnikání a služeb včetně brownfields	1 Navázání spolupráce s Agenturou pro regionální rozvoj na krajské úrovni	splněno		I,II/08	CPR
			2 Zahájení propagace nabídky ploch a objektů a jednání v rámci jejich obsazení	zahájeno		I/09	CPR
			3 Průběžná aktualizace databáze	zahájeno		I,II,III,IV/09	CPR
13	E.1.1.3	Vytvoření podmínek pro přemístění firem ve stávajícím areálu Tatry	1 Zajištění partnerství v rámci vyjednávání vedeného Tatrou a.s.	zahájeno		II/08	VEDENÍ
9	E.1.2.2	Systém informování o vzdělávání pro podnikání a zvýšení kvality služeb	1 Provozování systému informování o vzdělávání pro podnikání a zvýšení kvality služeb v rámci mandátní smlouvy s CPR	zahájeno		08, 09	ORM
6	E.1.3.1	Rozvoj systematické komunikace mezi městem a podnikateli	1 Zjištění poptávky firem	splněno		I/08	CPR
			2 Návrh aktivit v rámci zahájení systematické komunikace	zahájeno		II/08	CPR
6	E.1.3.2	Společná propagace a prezentace města a podnikatelů	1 Společná propagace a prezentace města a podnikatelů	zahájeno		III,IV/08; celý 09	CPR
N	E.2.1.2	Analýza potřeb celoživotního vzdělávání	1 Definování cílových skupin a partnerů, dotazníkové šetření	splněno		I/08	ORM
12	E.2.1.3 E.2.1.6 E.2.1.7	Vytvoření nabídky a realizace kurzů celoživotního vzdělávání s využitím prostor stávajících zařízení a škol Podpora vzdělávání neziskových organizací Rozšíření kapacity Akademie III. věku	1 Dodefinování záměru - zajištění koordinace aktivit v rámci CVRKOTu a uzavření partnerských smluv	splněno		II/08	ORM
			2 Interní příprava dokumentace na rekonstrukci kinosálu a tříd v případě jejich zahrnutí do projektu	zahájeno		II/08	ORM
			3 Příprava žádosti o dotaci	zahájeno		III/08	ORM
5,8	E.2.1.1 E.2.1.5	Vytvoření systému spolupráce firem a místních vzdělávacích institucí Komunikační kampaň - popularizace technických oborů	1 Zjištění poptávky firem - v rámci projektového záměru CVRKot*	splněno		I/08	CPR
			2 Popsání záměru a navržení konkrétních aktivit	splněno		II/08	CPR
			3 Vytvoření systému a zahájení spolupráce v rámci projektu CVRKOT	zahájeno		II/08	CPR
N	E.2.1.8	Zavedení benchmarkingu v oblasti vzdělávání	1 Pořízení vstupních dat	nezahájeno		III/08	OVVV
8	E.2.1.4	Rozšíření polytechnického vzdělávání na ZŠ ve městě s cílem posílit zájem o technické obory	1 Dotační program OŠ	zahájeno		I/09	OVVV
N	E.2.1.6	Rozšíření kapacity Akademie III. věku	1 Rozšíření nabídky služeb do místních částí	zahájeno		2009	KDK
11	E.2.2.1	Využití budovy ZŠ Náměstí	1 Příprava návrhu na využití budovy, jednání s dotčenými subjekty	zahájeno		II/08	OVVV
			2 Propojení se zpracováním studie rekonstrukce Náměstí TGM	nezahájeno	finance	II/08	
			3 Projektová příprava	nezahájeno	vyjasnění využití	I,II/09	ORM
			4 Nabídka využití budovy pro činnost vzděl. zařízení ve školním roce 2009-2010	zahájeno		II/09	OVVV
1	E.2.2.2	Revitalizace a modernizace vzdělávacích budov a vybavení ZŠ Alšova a ZŠ 17. listopadu - energetická opatření	1 Příprava podkladů a dokumentace pro energetická opatření	splněno		I/08	ORM
			2 Zpracování projektové dokumentace	splněno		I/08	ORM
			3 Zajištění zdrojů financování, podání žádosti o dotaci	splněno		I/08	
			4 Zahájení realizace v případě získání dotace	nezahájeno	získání dotace	III/08	ORM
			5 Pokračování realizace	nezahájeno		2009	ORM
1	E.2.2.2	Revitalizace a modernizace vzdělávacích budov a vybavení ZŠ M. Horákové - energetická opatření a bezbariérové úpravy	1 Zpracování projektové dokumentace včetně bezbariérových úprav a hřiště	nezahájeno		III/08	OVVV
			2 Zajištění zdrojů financování, podání žádosti o dotaci	nezahájeno	přesunuto do r. 2009	IV/08	ORM
			3 Zahájení realizace v případě získání dotace	nezahájeno		II/09	ORM



E: Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů

Priorita KSR	Kód SP	Aktivita obsažená ve strategickém plánu	Akce	Stav 12/2008	Pozn.	Termín plnění	O
1	E.2.2.2	Revitalizace a modernizace vzdělávacích budov a vybavení Revitalizace vybrané budovy MŠ	1 Technické posouzení a výběr budovy MŠ	nezahájeno	zatím nebyla vybrána konkrétní MŠ	II/08	ORM
			2 Zpracování PD, propojení s přípravou revitalizace školní zahrady viz. E.2.2.5.	nezahájeno		III/08	ORM
			3 Zajištění zdrojů financování, podání žádosti o dotaci	nezahájeno		IV/08	ORM
			4 Zahájení realizace	nezahájeno		II/09	ORM
2	E.2.2.3	Dokončení modernizace školních jídelen	1 Znovuvyhod. návrhů řešení a ekonomiky záměrů plynoucích ze studie modernizace školních jídelen	zahájeno		II/08	OVVV
			2 Aktualizace a přehodnocení zadání projektové dokumentace	nezahájeno		I/09	ORM
			3 Zahájení realizace	nezahájeno		III/09	ORM
7	E.2.2.4	Vytvoření podmínek pro rozšíření kapacity mateřských škol včetně soukromých	1 Příprava rozšíření kapacity MŠ v rámci ZŠ 17. listopadu - PD a vybavení	nezahájeno		II/08	OVVV
			2 Oslovení soukr. investorů z hlediska poptávky po provozování soukr. MŠ v Kopřivnici	zahájeno		II/08	OVVV
			3 Vytipování dalších možností pro umíst. MŠ včetně soukr. s myšlenkou podpory alternativního školství	zahájeno		III/08	OVVV
4	E.2.2.6 E.2.2.5	Propojení školních hřišť s dětskými hřišti Modernizace školních hřišť a zahrad MŠ.	1 Aktualizace proj. záměru dětských hřišť, předložit radě města ke schválení	nezahájeno	nebylo v RM	I/08	OVVV
			2 Zpracování projektové dokumentace na školní hřiště u ZŠ M. Horákové	splněno		I/08	ORM
			3 Vypracování podmínek spolufin. ze soukromého sektoru a oslovení firem	splněno		I/08	OVVV
			4 Příprava a výstavba 1 dětského hřiště u ZŠ M. Horákové	splněno		III/09	ORM
			5 Výběr zahrady MŠ k revitalizaci	splněno		I/08	OVVV
			6 Příprava projektové dokumentace - revitalizace zahrady MŠ	zahájeno		II/08	OŽP
			7 Rekonstrukce zeleně ve vybrané zahradě MŠ	nezahájeno	realizace 2009	IV/08	OŽP
10	E.2.2.7	Vybudování dětského dopravního hřiště	1 Upřesnění záměru, lokalizace, budoucího provozování	splněno		I/08	OVVV
			2 Vypracování podmínek spolufin. ze soukromého sektoru a oslovení firem	nezahájeno	jiná varianta	I/08	
			3 Aktualizace dokumentace pro stavební povolení	splněno		II/08	ORM
			4 Hledání možností financování, podání žádosti o dotaci	splněno		II/08	ORM
			5 Zahájení realizace	zahájeno		III/09	ORM

Akční plán rozvoje města Kopřivnice 2008-2009

S: Sociální zázemí



Priorita KSR	Aktivita obsažená ve strategickém plánu	Úkoly	Stav 12/2008	Pozn.	Termín plnění	O	
10	S.1.1.1 Vytvoření vhodných prostor pro centrum volného času seniorů	1 Analýza poptávky, dotazníkového šetření: Mapování potřeb v rámci zajištění soc. služ.	splněno		II/08	OSV	
		2 Popis náplně činnosti centra a záměr s využitím závěrů KPSS*	splněno		II/08		
		3 Hledání možností financování	splněno		III/08		
		4 Studie v případě lokaliz. mimo ul. Sokolovs./PD v případě lokaliz. na ul. Sokolov.	nezahájeno		I/09		
		5 Podání žádosti o dotaci	nezahájeno		2009		
14	S.1.1.2 Zřízení a provoz občanské poradny	1 Analýza poptávky v rámci dotazníkového šetření: Mapování potřeb	splněno		II/08	OSV	
		2 Definování konkrétních kroků v rámci záměru, zařazení do rozpočtu OSV	zahájeno		II/08	OSV	
		3 Zajištění partnerství s vhodnou organizací, zajištění prostor	splněno		2009	OSV	
N	S.1.1.4 Vytvoření podmínek pro poskytovatele zdravotnických služeb	1 Účelově vázaný prodej budovy bývalého MÚ	splněno		III/08	OSM	
12	S.1.1.5 Komunitní plánování sociálních služeb S.1.1.6 Kvalitňování, rozšiřování a propagace sociálních služeb v návaznosti na KPSS	1 Analýza potřeb veřejnosti v rámci dotazníkového šetření: Mapování potřeb	splněno		II/08	OSV	
		2 Dopracování střednědobého plánu sociálních služeb včetně veř proj.	splněno		IV/08	OSV	
2, 9	S.1.2.1 Vybudování domovů pro seniory S.1.1.1 Vytvoření podmínek pro přípravu dietní stravy	1 Zpracování analýzy poptávky a zhodnocení finanční náročnosti varianty II.	splněno		II/08	ORM	
		2 Zpracování studie pro č.p. 650, 320 (plus oprava jídelny)	splněno		II/08	ORM	
		3 Rozhodnutí o variantě řešení, zhodnocení rozdělení na dílčí projekty	nezahájeno	pozastaveno, nová varianta řešení	II/08	vedení	
		4 Zpracování studie proveditelnosti	nezahájeno		III/08	ORM	
		5 Vypracování projektové dokumentace Domovu pro seniory	nezahájeno		I/09	ORM	
		6 Podání žádosti o dotace	nezahájeno		III/09	ORM	
		7 Zahájení realizace 1. etapy	nezahájeno		IV/09	ORM	
5	S.1.2.2 Zajištění vhodných prostor pro DS Kopřetina S.1.3.2 Chráněné bydlení a dílny	1 Analýza budoucích potřeb zařízení	splněno			II/08	SSSMK
		2 Rozhod. o další budoucnosti a umístění DS - propoj. se záměr. chráně. dílen a bydlení	zahájeno		nebude se realizovat	III/08	vedení
		3 Na základě výsledků v r. 2008, případně vypracování studie řešení DS, PD	nezahájeno	II/09		ORM	
3	S.1.3.1 Rekonstrukce jedné ze ZŠ na bezbariérovou S.1.3.3 Úprava budov občanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace včetně přístupu do těchto budov z navazujících komunikací	1 Příprava bezbariérových úprav ZŠ M. Horákové viz E.2.2.2.	splněno		III/08	OVVV	
		2 Technické zhodnocení a vytipování druhé ZŠ	nezahájeno	nebyla zjištěna potřeba další bezbariérové ZŠ	IV/08	OVVV	
		3 Projektová příprava a realizace bezbariérových úprav druhé ZŠ	nezahájeno		III/09	ORM	
4	S.1.3.4 Zřízení hygienické místnosti pro bezdomovce S.2.3.1 Intenzivní terénní práce s bezdomovci, narkomany	1 Změna sml. o nájmu prostor kasárna v případ. uzavř. partner. dohod. s Charitou	nezahájeno	hygienická místnost je zajištěna v rámci azylového domu	I/08	ORM	
		2 Spolupráce na dopracování proj. záměru nízkoprah. centr. v kas., partnerství města, uzavř. partner. smlouvy	nezahájeno		II/08	OSV	
		3 Zajištění spolufin. z rozpočtu města (navýšení příspěv. na soc. služby z MPSV)	nezahájeno		III/08	OSV	
		4 Zřízení hygienické míst. a zaháj. provozu, zajištění propojení s terénní prací	zahájeno		I/09	OSV	
1	S.1.3.5 Zajištění dostupného sociálního bydlení	1 Definování sociálního bydlení na úrovni města K. v rámci pojetí vícestup. bydlení	splněno		I/08	OSV	
		2 Zohlednění v koncepci Principy hospodaření s bytovým fondem v Kopřivnici	splněno		II/08	OSV	
		3 Uvedení pravidel do praxe	zahájeno		2009	OB	
11	S.1.3.6 Ubytování pro lidi sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením	1 Studie rozšíření azylového domu s myšlenkou vícestupňového bydlení v Kopř.	splněno		II/08	ORM	
		2 Opravy v azylovém domě - PD a realizace rekonstrukce střechy, hydroizolace	splněno		II/08	ORM	
		3 Hledání možností spolufinancování rozšíření AD, zpracování žádosti o dotaci	nezahájeno	hledá se finanční zajištění akce	III/08	SSSMK	
		4 Zahájení realizace	nezahájeno		II/09	SSSMK	
		5 Zpracování projektového záměru na ubytovnu	nezahájeno		IV/09	SSSMK	



S: Sociální zázemí

Priorita KSR	Aktivita obsažená ve strategickém plánu	Úkoly	Stav 12/2008	Pozn.	Termín plnění	Ol		
N	S.1.3.7	Rozvoj mateřského centra	1	Popsání potřeb a záměrů do budoucna	splněno	II/08	DDM	
			2	Příprava a zahájení realizace výstupů ze zhodnocení v r. 2008	zahájeno	IV/09	DDM	
N	S.1.3.8	Adaptace a vybavení prostor pro vznik agentury poskytující péči o děti	1	Nabídka prostor v budově MÚ pro případného provozovatele	splněno	III/08	OSM	
13	S.2.1.2 S.2.1.1	Zavedení kamerového systému na ZŠ Rozšíření a obnova kamerových systémů na problémových místech ve městě	1	Vyhodnocení stávající situace a navržení budoucího stavu	nezahájeno	přesunuto do roku 2009	II/08	MP
			2	Výběr školy a popis záměru, včetně jeho provozování	nezahájeno		II/08	MP
			3	Zjištění možností financování a podání žádosti o dotaci	nezahájeno		III/08	MP
			4	Realizace záměru v případě získání dotace	nezahájeno		IV/09	MP
7	S.2.1.3	Volnočasový klub pro děti a mládež	1	Zmapování poptávky s využitím výsledků průzkumu Dětského zastupitelstva	splněno		II/08	OVVV
			2	Hledání možností umístění (KD, hala 290, ZŠ Náměstí...)	zahájeno	přesunuto do roku 2009	III/08	DDM
			3	Zpracování projektového záměru, vytvoření nabídky zajištěné dětmi	nezahájeno		II/09	OVVV
8	S.2.1.4	Rekonstrukce hasičské zbrojnice a zajištění akceschopné jednotky sboru dobrovolných hasičů	1	Jednání s HZS Tatra a HZS ČR	zahájeno		II/08	KK
			2	Rozhodnutí o budoucím způsobu zajištění požární ochrany ve městě (3 varianty)	zahájeno	hledání řešení	III/08	KK
			3	Realizace opatření plynoucích z rozhodnutí z r. 2008	nezahájeno		IV/09	KK
6	S.2.2.1	Informační systém pro kritické situace	1	Vyjasnění zadání	nezahájeno	nebylo upřesněno zadání	II/08	MP
			2	Hledání možností spolufinan., podání žádosti o dotaci, zahájení realizace	nezahájeno		IV/08	ORM
N	S.2.2.2	Poskytování informací v rámci výuky na ZŠ - besedy s odborníky	1	Poskytování informací v rámci výuky na ZŠ - besedy s odborníky	splněno	bude zahájeno 09	2008-09	OVVV
			2	Společný program MP, PČR a OSV pro školy formou besedy	nezahájeno		2008-09	OSV
			3	Dotační programy OSV	splněno		I/08,09	OSV
			4	Projekt "Nehoda není náhoda" - Autobus mám rád je náš kamarád, Na kolo jen s přílbou aj.	zahájeno		2008	ORM
15	S.2.3.1	Intenzivní terénní práce s bezdomovci, narkomany	1	Zhodnocení práce terénního pracovníka za rok	splněno		2008	OSV

Akční plán rozvoje města Kopřivnice 2008-2009

I. Image města

Priorita KSR	Kód SP	Aktivita obsažená ve strategickém plánu	Akce	Stav 12/2008	Pozn.	Termín plnění	O
7,8,15	I.1.1.2	Rekonstrukce centra města včetně ozelenění	1 Vyhodnocení a dokončení dosav. studií centra města a výběr finál. řešení	zahájeno		I/08	OÚP
	I.1.2.3	Sjednocení městského mobiliáře	2 Pořízení části pozemků Tatry pro realizaci a projekt. přípravu parku Z.Buriana	zahájeno		II/09	ORM
	I.1.1.3	Rekonstrukce městského parku E. Beneše	3 Zahájení projektové přípravy 1.etapy	nezahájeno		III/09	ORM
4,16	I.1.1.5 I.4.3.5	Rekonstrukce kulturního domu Optimalizace umístění a činnosti informačního centra	1 Studie využitelnosti a řešení prostor KOZ 1,2	zahájeno		II/08	OVVV
			2 Příprava dokumentace a podkladů pro energetická opatření	zahájeno		II/08	ORM
			3 Projekt zlepšení kvality turistických informačních center	zahájeno		II/08	KDK
			4 Vypracování PD na úpravy vnitřních prostor	nezahájeno	vyjasnění využití	I/09	ORM
			5 PD na úpravy z hlediska energetických úspor, příprava žádosti o dotace	nezahájeno		III/09	ORM
8	I.1.1.6	Modernizace budovy radnice	1 Analýza potřeb v rámci využívání budovy	splněno		I/08	OVS
			2 Studie využití budovy	nezahájeno		II/08	OVS
			3 Rek. kinosálu jako vzděl. a konfer. místnosti - propojení se záměrem CVRKot	nezahájeno	finance	IV/08	ORM
			4 Rekonstrukce sociálních zařízení	splněno		IV/08	ORM
			5 Úprava prostor pro bufet	splněno		II/08	ORM
12	I.1.1.8	Revitalizace budovy DDM	1 Příprava zadání řešení objektu, studie	nezahájeno	finance	II/09	ORM
17, 5	I.1.2.2 I.1.1.3	Rekonstrukce náměstí T.G.M Rekonstrukce zeleně Masarykova náměstí	1 Propojení s řešením využitelnosti ZŠ Náměstí	nezahájeno		I/08	OÚP
			2 Zpracování studie rekonstrukce náměstí TGM - včetně předprostoru ZŠ Náměstí	nezahájeno	výběr varianty, vyjasnění, finance	II/08	OÚP
			3 Rekonstrukce parku / zeleně na náměstí TGM - prováděcí dokumentace	nezahájeno		III/08	OŽP
			4 Rekonstrukce parku - 1. etapa	nezahájeno		II/09	OŽP
9	I.1.2.4	Regenerace a humanizace panelových sídlišť	1 Aktualizace studie regenerace panelového sídliště SEVER	splněno		I/08	ORM
			2 Zpracování Integrovaného plánu rozvoje města pro lokalitu (IPRM) "Sever"	nezahájeno	neraalizováno	III/08	ORM
			3 Podání žádosti o dotaci na realizaci IPRM na MMR	nezahájeno		III/08	ORM
			4 Podání žádosti o dotaci na MMR	splněno		I/08	ORM
			5 Realizace RC 27	zahájeno		IV/08	ORM
			6 Realizace RC 29,30	nezahájeno		IV/09	ORM
6	I.2.1.1 I.1.2.3	Zpracování a realizace marketingové strategie města Sjednocení městského mobiliáře	1 Zadání a zpracování marketingové strategie města	zahájeno		II/08	OVVV
			2 Pravidla pro jednotný přístup v rámci osazování městského mobiliáře	zahájeno		I/09	OVVV
N	I.2.1.2	Vytvoření jednotného grafického stylu	1 Jednotný grafický manuál	zahájeno		II/08	OVVV
N	I.2.1.3	Marketingové využití sport. a kultur. akcí	1 Marketingové využití sportovních a kulturních akcí	zahájeno		2008,2009	OVVV
20	I.2.2.5 I.2.1.4	Zavedení provádění pravidelných průzkumů veřejného mínění mezi obyvateli Zavedení a zveřejňování benchmarkingu města s jinými městy v prioritních oblastech	1 Zopakování průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím	splněno		III/08	OVVV
21	I.2.2.1	Zpracování a realizace komunikační strategie města	1 Zpracování komunikační strategie města	zahájeno		II/08	OVVV
			2 Zahájení realizace komunikační strategie města	splněno		I/09	OVVV
11	I.2.2.2	Systematická spolupráce města s médií	1 Systematická spolupráce města s médií	splněno		2008,2009	OVVV
13	I.2.2.4	Rozvoj informačních a navigačních systémů	1 Studie řešení informačních a orientačních systémů ve městě	splněno		II/08	OVVV
			2 Příprava projektu pro žádost o dotaci	zahájeno		I/08	OVVV
14	I.2.2.6.	Nadále rozvíjet systém kom. plán. v rámci PZM a MA21	1 Nadále rozvíjet systém komunitního plánování v rámci PZM a MA21	splněno		2008,2009	ORM



I. Image města

Priorita KSR	Kód SP	Aktivita obsažená ve strategickém plánu	Akce	Stav 12/2008	Pozn.	Termín plnění	O	
1	I.3.1.2	Rekonstrukce vily Dr. Bönische	1	Vyjasnění využívání ve vztahu k možnostem financování z externích zdrojů	splněno		I/08	OVVV
			2	Hledání možností financování	splněno		II/08	ORM
			3	Jednání s partnery	nezahájeno	jiná varianta	II/08	OVVV
			4	Revize využitelnosti ve vztahu ke studii - zadání projektantovi	nezahájeno		II/08	OVVV
			5	Zpracování PD	splněno		III/08	ORM
			6	Podání žádosti o dotaci	splněno		I/09	ORM
			7	Realizace projektu rekonstrukce vily Dr. Bönische	nezahájeno	r. 2009/2010	2009	ORM
3	I.3.2.1 I.3.3.3 I.4.2.2 I.4.1.3	Dobudování sportovně-rekreačního areálu "Pod Červeným kamenem" Rozšíření nabídky služeb sportovních zařízení - ČK Podpora a rozvoj sportovní turistiky Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu	1	Dopřesnění záměru a dokončení analýzy poptávky	zahájeno		I/08	OVVV
			2	Příprava koncesního projektu (PPP)	nezahájeno	po dopřes. záměru	III/08	ORM
			3	Hala 290-otázka vlastnictví, jednání s Tatrov, energetický posudek	nezahájeno	neréálné	II/08	ORM
			4	Oprava střešního pláště na zimním stadionu, výměna oken od strojovny	splněno		III/08	ORM
2	I.3.2.4	Zřízení a revitalizace dětských hřišť a sportovišť	1	Výstavba hřiště u ZŠ M. Horákové	splněno		III/08	ORM
			2	Dostavba hřiště v lokalitě "U Matesa"	splněno		II/08	ORM
			3	Výběr a příprava lokalit (centrum, sídliště Sever, místní části), zahájení realizace	zahájeno		IV/08	OVVV
			4	Sídliště SEVER: Realizační celek č. 27 zahrnující dětské hřiště	zahájeno		III/08	ORM
21	I.3.3.1	Rozvoj tradičních i nových typů kulturních akcí	1	Dotační program OŠKV	splněno		2008	OVVV
N	I.3.3.2	Rozvoj tradičních i nových typů sportovních akcí	1	Dotační program OŠKV na činnost sportovních klubů	splněno		2008	OVVV
			2	Dotační program na podporu projektů organizací	splněno		2008	OVVV
16	I.3.3.4	Nabídka volných kapacit ZŠ pro volnočasové aktivity	1	Nabídka volných kapacit ZŠ pro volnočasové aktivity	splněno		2008,2009	OVVV
15	I.4.1.1 I.4.1.2 I.4.1.3 I.4.2.6	Spolupráce s jinými městy při koordinaci a rozvoji aktivit CR Rozvoj a posílení spolupráce s institucemi CR Podpora podnik. aktivit v CR - ČK, CPR, KD, muzejnictví Zvyšování atraktivity města pro turisty - nové produkty CR	1	Pokračování v aktivitách v rámci programu Lašská brána Beskyd	splněno		IV/08	OŠKV
			2	Smlouva o spolupráci mezi obcemi a městy zahrnutými do Lašské brány	splněno		IV/08	OŠKV
			3	Institucionalizace Lašské brány Beskyd - propojení IC, zašticení právním subjektem pro zajištění destinačního managementu	zahájeno		IV/08	OVVV
19	I.4.2.1	Vytvoření podmínek pro využití polygonu	1	Vytvoření podmínek pro využití polygonu	zahájeno		III/08	OVVV
17,x,x	I.4.2.2 I.4.2.3 I.4.2.4 I.4.2.5	Podpora a rozvoj sportovní turistiky Podpora a rozvoj kongresové turistiky Podpora a rozvoj incentivní turistiky Podpora a rozvoj event marketingu	1	Podpora spolupráce a iniciace partnerství s jinými subjekty	zahájeno		2008,2009	OVVV
19	I.4.3.2	Zlepšení využití areálu Fojství	1	Zlepšení využití areálu Fojství	zahájeno		IV/08	OVVV



Akční plán rozvoje města Kopřivnice 2008-2009							
D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí							
Priorita KSR	Kód SP	Aktivita obsažená ve strategickém plánu	Akce	Stav 12/2008	Pozn.	Termín plnění	Odpovědný
8	D.1.1.1 D.1.1.2	Optimalizace veřejné dopravy v návaznosti na prům. park Zřízení městské dopravy mezi centrem a místními částmi	1 Studie dopravní obslužnosti území+hluk. a rozptylová studie	zahájeno		II/08	ORM
			2 Rozhodnutí o navržených opatřeních vyplývajících ze závěrů studie	nezahájeno	vyplyne z výsledků zpracovávané studie	II/08	Vedení
			3 Zadání projektu z výsledků studie	nezahájeno		III/08	ORM
			4 Zahájení realizace doporučených opatření	nezahájeno		2009	ORM
			5 Rekonstrukce autobusových zastávek / PD - 2008	nezahájeno	souvisí se sjednocením měs. mobiliiáře	2009	ORM
			6 Rekonstrukce autobusových zastávek R - 2009	nezahájeno			ORM
7	D.1.2.1	Organizace parkování ve městě včetně vybudování parkoviště a parkovacího domu	1 Zpracování studie Komplexního posouzení dopravy v Kopřivnici	zahájeno		II/08	ORM
			2 Parkoviště na ul. I. Šustaly - realizace	splněno		III/08	ORM
			3 Parkoviště u KD Vlčovice - PD	nezahájeno	přesunuto na r.2009	III/08	ORM
			4 Úprava zelené plochy před MÚ na parkoviště /PD + R	nezahájeno	zvoleno jiné řešení	2009	ORM
5	D.1.2.2	Rekonstrukce ulice Štramberská	1 Ekonomická rozvaha projektu, zpracování strategie financování	nezahájeno	výběr řešení, např. postupná rekonstrukce	I/08	ORM
			2 Návrh zpětného využití dlaž.kostek ul. Štramberská	nezahájeno		I/08	ORM
			3 Napojení na související projektové záměry - dílčí etapy	nezahájeno		II/08	ORM
			4 Rozhodnutí o dalším postupu a etapizaci	nezahájeno		II/08	Vedení
			5 Řešení majetkoprávních vztahů	zahájeno	IV/08	ORM	
			6 Dopracování projektové dokumentace	zahájeno	II/09	ORM	
			7 Zahájení realizace dílčí etapy	nezahájeno	předchozí kroky	IV/09	ORM
11	D.1.2.3	Rekonstrukce ul. Panské	1 Dořešení majetkoprávních záležitostí - převod, pronájem, koupě	zahájeno		II/08	ORM
			2 PD křižovatky ze silnice II/480 ve spolupráci se SÚS MSK - DUR	zahájeno		II/08	ORM
			3 Finanční příprava DUR na celý projekt - interní studie a podklady	nezahájeno		II/08	ORM
			4 Rozhodnutí o dalším postupu a etapizaci projektu/dílčích opatření	zahájeno		II/08	ORM
			5 Příprava a podání žádosti o dotaci	zahájeno		II/08	ORM
			6 Projektová příprava pro vybrané řešení - DUR, DSP	nezahájeno		I/09	ORM
10	D.1.2.4	Vybudování kruhových objezdů	1 Projektová dokumentace na okružní křižovatku v Lubině	zahájeno		II/08	ORM
			2 Výstavba kruhového objezdu v Lubině - finanční spoluúčasti	nezahájeno	r. 2009/2010	III/09	ORM
			3 Výběr dalšího kruhového objezdu před dokončením studie dop.obsl.	zahájeno		III/09	ORM
			4 Projektová příprava dalšího kruhového objezdu - u věžáku OM	zahájeno		2009	ORM
12	D.1.2.6	Odstranění dopravních závad na pozemních komunikacích pro motorová vozidla	1 Výhybny komunikace Mniší-Měrkovice	zahájeno		III/08	ORM
			2 Rekonstrukce mostu M3 Lubina - pod přehradou	splněno		III/08	ORM
			3 Zásobovací vjezd za radnicí	splněno		III/08	ORM
			4 Oprava zpevněné plochy na ul. Štramberská - před č.p. 1128,1129	splněno		III/08	ORM
			5 Úprava křižovatky Kpt. Jaroše N Záhumenní - DUR varianta 1	zahájeno		III/08	ORM
			6 Úprava křižovatky Kpt. Jaroše N Záhumenní / DSP + R	nezahájeno		III/09	ORM
			7 Řešení mostku v Mniším - dokumentace	splněno		I/09	ORM
N	D.1.2.8	Vybudování severního obchvatu města	1 Obchvat sídliště Sever - aktualizace potřebnosti a reálnosti	nezahájeno	zvážení řešení, variant	II/08	ORM
			2 Jednání o výkupech pozemků	nezahájeno		II/08	ORM
			3 Obchvat sídliště Sever /DÚR	nezahájeno		I/09	ORM
16	D.1.2.9	Řešení obch.VIč. I/58	1 Zahájení jednání s ředitelstvem silnic a dálnic	nezahájeno	r. 2009/2010	I/08	ORM



D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí								
Priorita KSR	Kód SP	Aktivita obsažená ve strategickém plánu	Akce	Stav 12/2008	Pozn.	Termín plnění	Odpovědnost	
3	D.2.1.2	Optimalizace systému přechodu pro chodce a přejezdů pro cyklisty a jejich úprava pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace	1 Příprava v rámci řešení dvou tras v rámci projektu Bezbariérové město	zahájeno		I/08	ORM	
			2 Příprava v rámci studie Komplexní posouzení dopravy v Kopřivnici	splněno		II/08	ORM	
			3 Příprava opatření vedoucích z obou studií - dopravní, cyklostezky	nezahájeno	r. 2009	2009	ORM	
6	D.2.1.3	Bezbariérová Kopřivnice	1 Zpracování studie Bezbariérové město, analýza bezbarierovosti	splněno		I/08	ORM	
			2 Projektová dokumentace Bezbariérové město I. trasa	zahájeno		I/08	ORM	
			3 Podání žádosti o dotaci na první etapu (1. trasa) - bezb.město	zahájeno		II/08	ORM	
			4 Schválení záměru jako celku (vládní výbor) - bezb.město	nezahájeno	schválen 1/09	2009	ORM	
			5 Podání žádosti 1- bezb.město	nezahájeno		2009	ORM	
			6 Podání žádosti 2- bezb.město	nezahájeno		2009	ORM	
			7 Podání žádosti 3- bezb.město	nezahájeno		2009	ORM	
			8 Zahájení realizace akce- bezb.město	nezahájeno		2009	ORM	
15	D.2.1.4	Doplnění chybějících a úprava nevyhovujících komunikací pro cyklistický a in-line provoz s návazností na místní a regionální síť včetně potřebného zázemí a mobilizace	1 Pokrač. v přípravě projektu cyklost. - vyhledávací studie a PD na 1. etapu	splněno		I/08	ORM	
			2 Jednání k regionální návaznosti cyklost. okolními obcemi, schválení záměru v ZM	splněno		II/08	ORM	
			3 Řešení majetkoprávních záležitostí - zajištění pozemků, cyklo	zahájeno		IV/08	ORM	
			4 Příprava a podání žádosti o dotaci na I. etapu, cyklo	zahájeno		I/09	ORM	
			5 Zahájení realizace, cyklo	nezahájeno		I/09	ORM	
			6 Předlažba chodníku ul. Ke Koryčce	splněno		III/08	ORM	
			7 Předlažba chodníku ul. K. Čapka	splněno		III/08	ORM	
			8 Vlčovice: Chodník u I/58 : dokumentace, majetkoprávní záležitosti, výstavba	splněno		III/08	ORM	
			9 Vlčovice: Chodník u I/58: 2. etapa realizace	splněno		III/08	ORM	
			10 Mniší: chodník - studie	zahájeno		III/08	ORM	
2	D.3.1.1	Odkanalizování místních částí	1 Dokončení projektové přípravy odkanalizování MČ Lubina (OMČL)	splněno		I/08	ORM	
			2 (OMČL) - Lubina - tendrová dokumentace	nezahájeno	2009	I/08	ORM	
			3 (OMČL) Řešení majetkoprávních vztahů	splněno		I/08	ORM	
			4 (OMČL) Smlouva o financování stavby v rámci Svazku obcí Novojičínka	nezahájeno	2009	I/08	OF	
			5 (OMČL) Podání žádosti o dotaci z OPŽP - v rámci svazku obcí Novojičínka	splněno		I/08	Vedení	
			6 (OMČL) Zahájení realizace	nezahájeno	po získání dotace	II/09	ORM	
			7 (OMČL) Zpracování koncepce čištění odpadních vod ve Vlčovicích a Mniší	splněno		2008	OŽP	
1.	D.3.2.1 D.3.2.2	Modernizace tepelných rozvodů tepelný zdroj s využitím kombinované výroby el. energie a tepla	Nový	1 Projekt Rekonstrukce a modernizace tep.sítí a tep.zdroje, Kopřivnice RMTSK	splněno		I/08	OB
				2 RMTSK Dokončení projektové dokumentace	splněno		II/08	OB
				3 RMTSK Aktualizace ekonomiky projektu	splněno		II/08	Teplo
				4 RMTSK Organizace koncesního řízení	splněno		III/08	OB
				5 RMTSK Podání žádosti o dotaci	nezahájeno	jiné řešení	II/09	ORM
				6 RMTSK Zahájení realizace	nezahájeno	r. 2009/2010	II/09	OB
N	D.3.3.4	Modernizace a optimalizace veřejného osvětlení	1 Dokončení VO v lokalitě "za hokejkou"	splněno		IV/08	ORM	
			2 Dokončení VO na Pinkavce	splněno		IV/08	ORM	
			3 VO Květinová ul.	splněno		IV/08	ORM	
			4 Lubina: VO - silnice I/58 (obchvat Přibora), přepracování PD	splněno		IV/08	ORM	



D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí								
Priorita KSR	Kód SP	Aktivita obsažená ve strategickém plánu	Akce	Stav 12/2008	Pozn.	Termín plnění	Odpovědnost	
9	D.3.4.2 D.3.4.1	Vytípnování a příprava území a technické infrastruktury pro bytovou výstavbu včetně rodinných domků Realizace výstavby Dolní Roličky	1 Vytípnování ploch - popis variant a lokalit pro možnou výstavbu	zahájeno		I/08	ORM	
			2 Výkup potřebných pozemků (ČD, "za benzínkou", ...)	zahájeno		IV/08	ORM	
			3 Nabídka pozemků developerům	zahájeno		IV/08,2009	ORM	
4	D.3.4.3	Revitalizace bytových domů	1 PRM JIH Zpracování IPRM na lokalitu "JIH"	splněno		III/08	ORM	
			2 IPRM JIH Interní zprac.studie (zadání) na revit.věf.prostranství (v mini.rozsahu)	nezahájeno	neřeší se	II/08	ORM	
			3 IPRM JIH Projednání IPRM a projektů s ostatními vlastníky bytových domů	splněno		IV/08	ORM	
			4 IPRM JIH Doprac. proj.dokumentace na bytové domy v majetku města	zahájeno		III/08	ORM	
			5 IPRM JIH Podání žádosti o dotaci	splněno		I/09	ORM	
			6 IPRM JIH Zahájení realizace	nezahájeno	po získání dotace	III/09	ORM	
N	D.3.5.1	Protipovodňová opatření na vodních tocích	1 Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky, I. - PD	splněno		2008	OŽP	
			2 Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky, II. - realizace	nezahájeno	r. 2009/2010	2009	OŽP	
			3 Rek.mlýnského náhonu ve Vlčovicích (od kostela kolem mlýna do Lubiny)	zahájeno	zprac. DSP	2009	OŽP	
13	D.4.1.1	Lokalizace a charakteristika SEZ	1 Staré ekolog.zátěže (SEZ) - průzkum.práce - přípr.a podání žádosti o dotaci	splněno		II/08	OŽP	
			2 SEZ Provedení průzkumu a zpracování analýz	nezahájeno	po získání dotace	III/09	OŽP	
			3 SEZ Vyhodnocení výsledků a rozhodnutí o dalším postupu	nezahájeno		IV/09	OŽP	
N	D.4.2.1	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)	1 EVVO Účelový příspěvek MŠ a ZŠ	splněno		IV/08	OVVV	
			2 EVVO Zahnutí do projektu CVRKot	nezahájeno	není zájem	II/08,09	ORM	
			3 EVVO Kampaň: Den Země	splněno		II/08,09	ORM	
			4 EVVO Kampaň: Den bez aut	splněno		III/08,09	ORM	
N	D.4.2.2	Vytvoření internetové prezentace a informačního systému o stavu a kvalitě ŽP	1 Internetová prezentace o stavu a kvalitě ovzduší	splněno		III/08	OŽP	
			2 Aktualizace ekomapy města - hledání možností financování	nezahájeno	vypustit	III/09	OŽP	
N	D.4.3.1	Vytvoření hlukové studie	1 Hluková studie Kopřivnice	zahájeno		III/09	OŽP	
N	D.4.3.3	Snížování vlivu malých zdrojů znečištění ovzduší	1 Osvětová kampaň ke snížení znečištění ovzduší	splněno		III/08	OŽP	
			2 Dotační program: Snížování vlivu malých zdrojů znečištění ovzduší	splněno		II/08	OŽP	
N	D.4.3.4	Rozvoj systému sběru a nakládání s odpady	1 Dotace na pořízení kotlů pro občany města	splněno		II/08	OŽP	
			2 Zajištění systému sběru biologicky rozložitelného odpadu	splněno		III/08	OŽP	
			3 Soutěže v tříděném sběru odpadů	splněno		III/08	OŽP	
			4 Bourání starých nepotřebných přístřešků na popelnice	splněno		III/08	OŽP	
			5 Vybudování zpevněných ploch pro kontejnerová stání	splněno		II/09	OŽP	
			6 Nákup kontejnerů na sběr odpadů	splněno		II/09	OŽP	
			7 Dotace na pořízení kompostérů pro občany města	nezahájeno		II/09	OŽP	
			8 Vybudování sběrného dvoru	nezahájeno		IV/09	OŽP	
N	D.4.4.1	Náhrada problem. druhů zeleně	1 Náhrada problematických druhů zeleně	splněno		2008,2009	OŽP	
N	D.4.4.2	Revit. zeleně v lok. mimo centrum	1 Revitalizace zeleně, výsadba mobilní zeleně, trvalky, letničky	splněno		2009	OŽP	
N	D.4.4.5	Vytvoř. systému ochr. vzác. dřevin	1 Vytvoření systému ochrany vzácných dřevin	splněno		2009	OŽP	

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
PRIORIZACE AKTIVIT ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA (pro r. 2008-2009)
Komise pro strategický rozvoj

Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů	
Součet bodů dle priority členů KSR	Aktivity (E.x.x.x)
55	E.2.2.2 Revitalizace a modernizace vzdělávacích budov a vybavení
46	E.2.2.3 Dokončení modernizace školních jídelen
42	E.1.1.2 Nabídka volných ploch a objektů pro rozvoj podnikání a služeb včetně brownfields
38	E.2.2.5 - modernizace školních hřišť a zahrad MŠ
34	E.2.1.1 Vytvoření systému spolupráce firem a místních vzdělávacích institucí - v r. 2008
33	E.1.3.1. Rozvoj systematické komunikace mezi městem a podnikateli
30	E.2.2.4. Vytvoření podmínek pro rozšíření kapacity mateřských škol včetně soukromých
28	E.2.2.6. Propojení školních hřišť s dětskými hřišti
27	E.2.1.4 Rozšíření polytechnického vzdělávání na ZŠ ve městě s cílem posílit zájem o technické obory
22	E.1.2.2. Systém informování o vzdělávání pro podnikání a zvýšení kvality služeb
21	E.2.2.7. - vybudování dětského dopravního hřiště
17	E.1.1.1. Vytvoření a aktualizace databáze ploch a objektů, vhodných pro podnikání
15	E.2.1.5. Komunikační kampaň - popularizace technických oborů
11	E.2.2.1 - využití budovy ZŠ Náměstí
10	E.2.1 Zajištění celoživotního vzdělávání v rámci RLZ
9	E.1.3.2 Společná propagace a prezentace města a podnikatelů
7	E.2.1.3 Vytvoření nabídky a realizace kurzů celoživotního vzdělávání s využitím prostor stávajících zařízení a škol
6	E.1.2.1 Inkubátor pro začínající podnikatele
6	E.2.1.7. Podpora vzdělávání neziskových organizací
5	E.1.1.3 Vytvoření podmínek pro přemístění firem ve stávajícím areálu Tatry

Sociální zázemí	
Součet bodů dle priority členů KSR	Aktivity (Sx.x.x)
62	S.1.3.5. Zajištění dostupného sociálního bydlení (projektový záměr na rozšíření azylového domu)
61	S.1.2.1. Vybudování domovů pro seniory
56	S.1.3.1. Rekonstrukce jedné ze ZŠ na bezbariérovou
43	S.1.3.4 Zřízení hygienické místnosti pro bezdomovce
36	S.1.2.2 - zajištění vhodných prostor pro Kopretinu
26	S.2.2.1 - informační systém pro kritické situace
26	S.2.1.3 - volnočasový klub pro děti a mládež
23	S.2.1.4. Rekonstrukce hasičské zbrojnice a zajištění akceschopné jednotky sboru dobrovolných hasičů
21	S.1.1.3 - vytvoření podmínek pro přípravu d. stravy
20	S.1.1.1. Vytvoření vhodných prostor pro centrum volného času seniorů (Studie využitelnosti "Závodní klub")
16	S.1.3.6 Ubytování pro lidi sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
15	S.1.1.5. Komunitní plánování sociálních služeb
13	S.2.1.2 Zavedení kameorvého systému na ZŠ
12	S.1.1.2. Zřízení a provoz občanské poradny
9	S.1.3.3. Úprava budov občanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace včetně přístupu do těchto budov z navazujících komunikací
5	S.2.3.1 Intenzivní terénní práce s bezdomovci, narkomani
4	S.1.3.2. - chráněné bydlení a dílny

Bodové hodnocení	
Priorita	Body
1	10
2	9
3	8
4	7
5	6
6	5
7	4
8	3
9	2
10	1

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
PRIORIZACE AKTIVIT ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA (pro r. 2008-2009)
Komise pro strategický rozvoj

Doprava, infrastruktura a životní prostředí	
Součet bodů dle priority členů KSR	Aktivity (Dx.x.x)
53	D.3.2.1 - modernizace tepelných rozvodů
45	D.3.1.1. Odkanalizování místních částí
34	D.2.1.2 Optimalizace systému přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty a jejich úprava pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
33	D.3.4.3 Revitalizace bytových domů
27	D.1.2.2. Rekonstrukce ul. Štramberské
27	D.2.1.3 - bezbariérová Kopřivnice
21	D.1.2.1. Organizace parkování ve městě včetně vybudování parkovišť a parkovacího domu
21	D.1.1.1. Optimalizace veřejné dopravyv návaznosti na
20	D.3.4.2 Vytipování a příprava území a technické infrastruktury pro bytovou výstavbu včetně rodinných domků
19	D.1.2.4. Vybudování kruhových objezdů
19	D.1.2.3 - rekonstrukce ul. Panské
16	D.1.2.6 Odstranění dopravních závad na pozemních komunikacích pro motorová vozidla
15	D.3.2.2. Nový tepelný zdroj s využitím kombinované výroby el. Energie a tepla
15	D.3.4.1 Realizace výstavby Dolní Roličky
14	D.4.1.1 - Lokalizace a charakteristika SEZ
13	D.4.3.4 Rozvoj systému sběru a nakládání s odpady
13	D.1.1.2. Zřízení městské dopravy mezi centrem a místními částmi
10	D.2.1.4 - Doplnění chybějících a úprava nevyhovujících komunikací pro cyklistický a in-line provoz s návazností na místní i regionální síť včetně potřebného zázemí a mobiliáře
10	D.1.2.9 Řešení obchvatu Vlčovic na silnici I/58
10	D.3.3.4 Modernizace a optimalizace veřejného osvětlení - Květinová
5	D.3.1.3. Modernizace vodovodní a kanalizační sítě

Image města	
Součet bodů dle priority členů KSR	Aktivity (Ix.x.x)
53	I.3.1.2 Rekonstrukce vily Dr. Bönische
48	I.3.2.4. Zřízení a revitalizace dětských hřišť a sportovišť
47	I.3.2.1. Dobudování sportovně-rekreačního areálu "Pod Č. kamenem"
41	I.1.1.5. rekonstrukce kulturního domu
35	I.1.1.3 - rekonstrukce zeleně Masarykova náměstí
30	I.2.1.1 Zpracování a realizace marketingové strategie města
27	I.1.1.2. Rekonstrukce centra města včetně ozelenění
26	I.1.2.3 Sjednocení městského mobiliáře
24	I.1.1.6. - modernizace budovy radnice
13	I.1.2.4 Regenerace a humanizace panelových sídlišť
11	I.4.1.3 - podpora podnikatelských aktivit v CR
10	I.4.3.4 Podpora rozšíření ubytovacích kapacit a zvýšení kvality ubytovacích služeb
10	I.1.1.1. Vyhodnocení a dokončení dosavadních studií a výběr finálního řešení
9	I.2.2.2 Systematická spolupráce města s médii
9	I.1.1.8 - revitalizace budovy DDM
8	I.2.2.4 - rozvoj informačních a navigačních systémů
8	I.2.2.6 Nadále rozvíjet systém komunitního plánování v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21
8	I.4.2.7 Využití městského parku v souvislosti s odkazem Z. Buriana
7	I.4.1.2 Rozvoj a posílení spolupráce s institucemi cestovního ruchu
7	I.4.1.1 Spolupráce s jinými městy při koordinaci a rozvoji aktivit
7	I.4.3.5 Optimalizace umístění a činnosti informačního centra

Bodové hodnocení	
Priorita	Body
1	10
2	9
3	8
4	7
5	6
6	5
7	4
8	3
9	2
10	1

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRIORIZACE AKTIVIT ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA (pro r. 2008-2009) Komise pro strategický rozvoj
--

Doprava, infrastruktura a životní prostředí	
5	D.4.3.2 Realizace protihlukových opatření
4	D.4.4.1 Náhrada problematických druhů zeleně
4	D.2.1.1 Doplnění chybějících a úprava nevyhovujících komunikací pro pěší provoz a rekreační běh včetně mobiliáře
4	D.2.1.7 Odstraňování závad na komunikacích pro pěší a cyklistický provoz
3	D.4.4.2 Revitalizace zeleně v lokalitách mimo centrum města
2	D.4.1.2. Odstranění a rekultivace starých ekologických zátěží
2	D.4.3.3 Snižování vlivu malých zdrojů znečištění ovzduší (lokálních topenišť)
1	D.4.1.2 Odstranění a rekultivace starých ekologických zátěží

Image města	
6	I.1.2.2 Rekonstrukce náměstí TGM
6	I.1.1.7 Estetizace areálu starého závodu Tatry a vytvoření podmínek vedoucích k přemístění nevhodných výrobních činností z centra města
5	I.3.3.4 - nabídka volných kapacit ZŠ pro aktivity
4	I.4.2.2 Podpora a rozvoj sportovní turistiky
4	I.3.2.3 Modernizace sportovišť nezahrnutých v areálu "Pod Červeným kamenem"
3	I.4.2.1 - vytvoření podmínek pro využití polygonu
2	I.4.3.2 Zlepšení využití areálu Fojtství
2	I.2.2.5 Zavedení a provádění pravidelných průzkumů mezi obyvateli
2	I.2.2.1 Zpracování a realizace komunikační strategie města
1	I.4.3.1 Rozvoj areálu vodních sportů ve Větrkovicích
1	I.3.1.3 Rekonstrukce kulturních domů ve Vlčovicích a v Mniší
1	I.3.3.1 Rozvoj tradičních i nových typů kulturních akcí

Bodové hodnocení	
Priorita	Body
1	10
2	9
3	8
4	7
5	6
6	5
7	4
8	3
9	2
10	1