



Město Kopřivnice

**Akční plán rozvoje města
Kopřivnice pro období
2011-2012**

Vyhodnocení plnění k 31.12.2011



Akční plán pro rok 2011 - 2012

E: Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
1 E.1.1.1	Databáze nemovitostí / pravidelná aktualizace databáze ploch a objektů vhodných k podnikání - www.prokop.cz	zpráva o čtvrtletní akt.	2011/2012	CPR	splněno	Na základní mandátní smlouvy byla aktualizována databáze volných ploch a objektů na adrese www.prokop.cz.
2 E.1.1.2	Databáze nemovitostí / propagace nabídky ploch a objektů a jednání v rámci jejich obsazení	zařazení vhodných	2011/2012	CPR	splněno	Byla zajišťována aktuálnost dat v databázi organizace Czechinvest.
3 E.1.1.2	Databáze nemovitostí / průběžná aktualizace zveřejněných dat	zpráva o čtvrtletní akt.	2011/2012	CPR	splněno	Dokončuje se příprava PD přechodu pro chodce před KD, parkování není součástí projektu
4 E.1.2.2	Systém inform. o vzděl. pro pod., zvýšení kvality služeb pro pod. / provozování a aktual.IS, zajištění základních porad. služeb pro MSP	aktuální nabídka	2011/2012	CPR	splněno	Probíhala průběžná aktualizace informací na adresách www.prokop.cz a www.inward.cz.
5 E.1.3.1	Spolupráce s podnikateli / setkání podnikatelů a vedení města nad aktuálními problémy / projekty města	2x ročně akce	2011/2012	ORM	splněno	Probíhala jednání s podnikateli za účelem natočení společného propagačního snímku Kopřivnice - město automobilů (zajištěno OVV a OŠK)
6 E.1.3.1	Spolupráce s podnikateli / společná propagace a prezentace města a podnikatelů	min. 2x ročně akce	2011/2012	OVV	splněno	Proběhlo několik jednání s podnikateli za účelem natočení společného propagačního snímku Kopřivnice - město automobilů.
7 E.1.3.1	Spolupráce s podnikateli / podpora vzniku farmářského trhu	vytvoření pravidel pro	2011	ORM	splněno	Byla získána dotace z Revolvingového fondu na nákup vybavení pro prodejce a propagaci. V září 2011 proběhl první farmářský trh
8 E.2.1.1, 3, 6, 7	RRLZ / realizace projektu (ů) celoživotního vzdělávání	min. 1 realizovaný	2011/2012	RRLZ	zahájeno	V současné době probíhají tři projekty podporované z OPLZZ a jeden z Revolvingového fondu MZP, jejichž součástí je další vzdělávání.
9 E.2.1.1	RRLZ / spolupráce dotčených subjektů v rámci projektu	4x ročně schůzka	2011/2012	OŠK	splněno	Proběhly pravidelné informačně koordinační schůzky zapojených partnerů.
10 E.2.1.4	Techno 2012 / realizace projektu polytechnického vzdělávání na ZŠ	monitorovací zprávy	2011/2012	CPR	splněno	Projekt je realizován v souladu s žádostí a smlouvou o dotaci. Koordinací projektu zajišťuje Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o.
11 E.2.1.4	Techno 2012 / popularizace technických oborů	realizace kampaně	2011/2012	CPR	splněno	Proběhly dílčí aktivity v rámci projektu zaměřené na žáky 8. a 9. tříd žáků ZŠ.
12 E.2.1.4	Techno 2012 / stavební úpravy pro polytechnickou učebnu	předání díla	2011	OMM	splněno	V ZŠ dr. Milady Horákové byla upravena jedna učebna pro potřeby projektu Techno 2012.
13 E.2.1.6	Akademie III. věku / poskytování informací do MČ	roční zpráva o aktivitách	2011/2012	OŠK	splněno	Informace jsou do MČ poskytovány prostřednictvím klubů seniorů. Zpráva o aktivitách AIII.V. bude součástí výroční zprávy p.o. Městská knihovna.
14 E.2.1.6	Akademie III. věku / Realizace tematických večerů po dohodě se seniory v MČ	realizace akce	2011/2012	OSV	nezahájeno	OSV neorganizovalo žádné tematické večery v klubech seniorů v místních částech. Byly poskytovány informace o akcích pro seniory ve městě.
15 E.2.1.8	Koncepce školství v Kopřivnici / zpracování výhledu rozvoje školství do r. 2020 vč. MŠ	zpracovaná koncepce	2011	OŠK	zahájeno	Byla zpracována analytická část a SWOT analýza. Tvorba koncepce probíhá ve spolupráci se školskou komisí.
16 E.2.2.1	ZŠ Náměstí / příprava variantního návrhu na využití budovy včetně projednání s dotčenými subjekty	zpracovaný návrh	2011	OŠK	splněno	Na základě výzvy k předkládání návrhů na využití objektu byl RM schválen návrh ZUŠ Zd. Buriana na přemístění do tohoto objektu. Byla zpracována studie možnosti využití staré části školy k tomuto účelu, která byla rozpracována v DSP a podána žádost o dotaci na realizaci projektu.
17 E.2.2.1	ZŠ Náměstí / schválení vybrané varianty	usnesení RM,ZM	2011	OŠK	splněno	
18 E.2.2.2	ZŠ M. Horákové / realizace energetických opatření + úprava vstupu, v případě schválení dotace	E PZ kolaudace	2011	ORM	nezahájeno	Byla podána žádost do programu Zelená úsporám. S ohledem na problémy dotačního programu byla oblast podpory EO veřejných budov zrušena. V
19 E.2.2.2	ZŠ M. Horákové / realizace projektu rek. elektroinstalace a zkvalitnění učeben	E PZ kolaudace	2011	ORM	splněno	Rekonstrukce osvětlení tříd a zkvalitnění vybavení odborných učeben bylo realizováno s podporou ROP Moravskoslezsko.
20 E.2.2.2	ZŠ Mniší / realizace projektu rekonstrukce	E PZ kolaudace	2011/2012	ORM	zahájeno	Komplexní rekonstrukce objektu školy je realizována s podporou ROP Moravskoslezsko.
21 E.2.2.2	ZŠ Lubina / realizace projektu zvýšení kapacity školy	PZ kolaudace	2011	OMM	splněno	Byl upraven objekt klubu zahrádkářů za účelem zvýšení kapacity ZŠ.
22 E.2.2.2	MŠ Krátká / realizace projektu rekonstrukce	E PZ kolaudace	2011	ORM	splněno	Stavební úpravy byly provedeny s podporou ROP Moravskoslezsko a Brose CZ.

E = Energetický plán města

PZ = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice

Akční plán pro rok 2011 - 2012

E: Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů

Kód SP	Akce		Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář	
23	E.2.2.2 MŠ Francouzská / rekonstrukce střešního pláště	E	PZ	předání díla	2011	OMM	zahájeno	Byla realizována rekonstrukce střešního pláště nad spojovacím krčkem. V roce 2012 budou dokončeny opravy zbývajících střešních ploch.
24	E.2.2.2 MŠ I. Šustaly / dokončení výměny oken	E	PZ	předání díla	2011	OMM	splněno	Výměna oken dokončena.
25	E.2.2.2 MŠ Zd. Buriana / výměna oken	E	PZ	předání díla	2011	OMM	splněno	Výměna oken provedena.
26	E.2.2.3 Školní jídelny / návrh řešení a ekonomických záměrů plynoucích ze studie modernizace školních jídelen		PZ	usnesení RM,ZM	2011	Vedení	nezahájeno	Byla provedena dílčí opatření vyplývající z požadavků KHS, komplexní řešení nebylo rozpracováno.
27	E.2.2.4 Zvýšení kapacity MŠ / MŠ Mniší dokončení projektu rekonstrukce	E	PZ	předání díla	2011	ORM	splněno	Stavební úpravy k navýšení kapacity MŠ o 1 třídu byly provedeny s podporou ROP Moravskoslezsko a Brose CZ.
28	E.2.2.4 Zvýšení kapacity MŠ / příprava a realizace variantního řešení	E	PZ	navýšení kapacity MŠ	2011	OŠK	splněno	Byly rekonstruovány prostory v ZŠ 17. listopadu a tím navýšena kapacita o 50 míst.
29	E.2.2.5 a 6 Hřiště u ZŠ M. Horákové / realizace projektu rekonstrukce		PZ	předání díla	2011	ORM	splněno	Komplexní rekonstrukce školního hřiště byla realizována s podporou ROP Moravskoslezsko.
30	E.2.2.5 Modernizace zahrad MŠ / realizace projektu Svět je velká zahrada II. - zajištění finanční spoluúčasti		PZ	předání díla	2011	OŠK	zahájeno	Akce je realizována p.o. Mateřské školy, bude dokončena v roce 2012. V únoru 2012 byla podána žádost o dotaci na III. etapu.

Shrnutí: Z celkového počtu 30 akcí bylo pro rok 2011 plánováno k realizaci či zahájení 30 akcí. Splněno jich bylo 22, zahájeno 5 a nezahájeny zůstaly 3 akce.

Akční plán pro rok 2011 - 2012

S: Sociální zázemí

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
1 S.1.1.2	Občanská poradna / podpora provozu	poskytování služeb	2011/2012	OSV	splněno	Poradna je provozována v budově radnice, město poskytuje provozovateli poradny dotaci v rámci svého dotačního programu.
2 S.1.1.3	Domov pro seniory / realizace projektu Stravovna	kolaudace	2011	ORM	splněno	Projekt je dokončen. Stravovna byla předána do provozu od 11/2011. Provoz zajišťuje Správa sociálních služeb Kopřivnice, p.o.
3 S.1.2.1	Domov pro seniory / realizace projektu ubytovací části v případě získání dotace (spoluúčast)	kolaudace	2012	ORM	nezahájeno	Dokončuje se příprava PD přechodu pro chodce před KD, parkování není součástí projektu
4 S.1.1.5	Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) / realizace dotačního projektu	monitorovací zprávy	2011/2012	OSV	zahájeno	V průběhu roku probíhaly práce na projektu v souladu s žádostí a uzavřenou smlouvou o dotaci.
5 S.1.3.4	Denní centrum pro lidi bez domova / podpora provozu v dočasném umístění	poskytování služeb	2011	OSV	splněno	Je poskytován příspěvek o.s. Máš čas na provoz denního centra Racek v budově bývalé ZŠ Náměstí.
6 S.1.3.4	Denní centrum pro lidi bez domova / rozhodnutí o variantě finálního řešení v návaznosti na realizaci projektu AD	usnesení RM	2011	OSV	splněno	Po dokončení projektu rekonstrukce AD a realizace vestavby mezi objekty na ul. Horní bude DC přemístěno do těchto prostor.
7 S.1.3.6	Azylový dům / realizace projektu rozšíření v případě získání dotace	kolaudace	2012	ORM	zahájeno	Pro realizaci projektu byla získána dotace z ROP Moravskoslezsko. Projekt bude realizován v roce 2012.
8 S.2.1.2	KAMERY do ZŠ / výběr školy, kde bude umístěn kamerový systém	usnesení RM	2012	Vedení	nezahájeno	Nebyl zjištěn dotační program, v rámci kterého by bylo možno podat žádost o dotaci pouze na tuto akci.
9 S.2.1.2	KAMERY do ZŠ / zjištění možností financování a podání žádosti o dotaci	podaná žádost	2012	OŠK	nezahájeno	Nebyl zjištěn dotační program, v rámci kterého by bylo možno podat žádost o dotaci pouze na tuto akci.
10 S.2.1.3	Volnočasový klub pro děti a mládež / zpracování variant řešení umístění	zpracovaný návrh	2011	OŠK	zahájeno	Provozování volnočasového klubu je součástí koncesního řízení na provozovatele KDK.
11 S.2.1.3	Volnočasový klub pro děti a mládež / výběr a schválení varianty umístění	usnesení RM	2011	Vedení	zahájeno	Provozování volnočasového klubu je součástí koncesního řízení na provozovatele KDK.
12 S.2.1.4	Požární ochrana / rozhodnutí o budoucím způsobu zajištění požární ochrany ve městě	usnesení MR	2011	Vedení	zahájeno	Byl zahájen projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici pro hasičskou jednotku JPO II.
13 S.2.1.4	Požární ochrana / rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kopřivnici v případě získání dotace	kolaudace	2011/2012	ORM	zahájeno	Realizace projektu byla zahájena s dotací z rozpočtu MSK.
14 S.2.1.4	Požární ochrana / zajištění financování realizace rekonstrukce hasičských zbrojnic v Lubině	zajištěné finance	2011/2012	ORM	zahájeno	V únoru 2012 bude podána žádost o dotaci do ROP, oblast podpory 3.2.
15 S.2.1.4	Požární ochrana / realizace rekonstrukce hasičských zbrojnic v Lubině	kolaudace	2012	ORM	nezahájeno	Realizace projektu závisí na výsledku dotačního řízení, popř. zajištění jiného zdroje financování.
16 S.2.2.2	Výchova k bezpečí / v případě získání dotace realizace projektu Kurz sebeobrany seniorů	závěrečná zpráva	2011	OSV	splněno	Projekt byl financován z dotace MSK. Zúčastnilo se jej 25 seniorů, kteří absolvovali 40 výukových hodin.
17 S.2.2.2	Výchova k bezpečí / realizace informační kampaně Finanční gramotnost	závěrečná zpráva	2011	OSV	splněno	Realizace proběhla formou novinových článků v KN a besed v KTK za účasti odborníků z Občanské poradny a Poradny při finanční tísní.
18 S.2.2.2	Výchova k bezpečí / přednášky pro žáky ZŠ Sociálně právní ochrana dětí a syndrom CAN	závěrečná zpráva	2011	OSV	splněno	Proběhlo 19 přednášek v rozsahu dvou vyučovacích hodin pro žáky 8. tříd ZŠ v rámci celého správního obvodu.
19 S.2.3.1	Intenzivní terénní práce / zhodnocení práce terénního pracovníka za rok	roční zpráva	průběžně	OSV	splněno	Aktivita probíhala v rámci zajištění běžné činnosti odboru sociálních věcí.

Shrnutí: Z celkového počtu 19 akcí bylo pro rok 2011 plánováno k realizaci či zahájení 14 akcí. Splněno jich bylo 8, zahájeno 6. Žádná akce plánovaná pro rok 2011 nezůstala jako nezahájena.

Akční plán pro rok 2011- 2012

I. Image města

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
1	I.1.1.1 CENTRUM / veřejná diskuse k celému projektu, získání podpory veřejnosti	veřejná projednání	2011/2012	Vedení	zahájeno	Byly realizovány dílčí aktivity - výtvarná soutěž pro děti, veřejné projednání projektu rekonstrukce ul. Štefánikova
2	I.1.1.1 CENTRUM / aktualizace zadání projektu	projednání v ZM	2012	ORM	nezahájeno	Aktivita nebyla zahájena.
3	I.1.1.3 Park E. Beneše / vyjasnění zadání rekonstrukce parku (hřiště, vila, zeleň, ...)	PZ usnesení RM	2011	Vedení	nezahájeno	Dokončuje se příprava PD přechodu pro chodce před KD, parkování není součástí projektu
4	I.1.1.3 Park E. Beneše / zpracování PD dle zvolené varianty rekonstrukce	PZ zpracovaná PD	2012	ORM	zahájeno	
5	I.1.1.5 KDK / návrh etap postupné revitalizace	E usnesení RM	2011	OŠK	nezahájeno	S ohledem finanční náročnost akce bylo v rámci koncesního projektu na provozovatele KDK posunuto zahájení revitalizační investice o 5 let.
6	I.1.1.6 RADNICE / dokončení rekonstrukce 5-ti výtahů	E předání díla	2011	OMM	splněno	Výměna výtahů dokončena
7	I.1.1.6 RADNICE / realizace projektu rekonstrukce vestibulu v případě získání dotace	předání díla	2012	ORM	zahájeno	V roce 2011 byla schválena žádost o dotaci na realizaci projektu, která proběhne v roce 2012.
8	I.1.1.6 RADNICE / rozhodnutí o využití kinosálu v budově Radnice	usnesení RM	2011	OVS	nezahájeno	Aktivita nebyla zahájena.
9	I.1.1.6 RADNICE / příprava PD oprava fasády budovy radnice se zateplením	E zpracovaná PD	2011	OMM	nezahájeno	Projekční příprava nezahájena z důvodů nezajištění financování následně realizace projektu. V roce 2011 byla provedena dílčí energetická opatření (zateplení spojovacího krčku s kinosálem, nalepení reflexních fólií za radiátory)
10	I.1.1.6 RADNICE / zajištění financování a příprava realizace	E usnesení RM	2012	OMM	nezahájeno	
11	I.1.2.3 Městský mobiliář / stanovení pravidel pro jednotný přístup v rámci osazování městského mobiliáře	schválená pravidla	2011	ORM	nezahájeno	Městský mobiliář je obměňován a doplňován dílčími aktivitami v rámci různých projektů, nejsou schválena jednotná pravidla.
12	I.1.2.4 SEVER / dokončení realizace RC 29	PZ předání díla	2011	ORM	splněno	Projekt byl v roce 2011 dokončen.
13	I.1.2.4 SEVER / aktualizace PD pro RC 30 a podání žádosti o dotaci na MMR	PZ zpracovaná PD	2012	ORM	nezahájeno	Finance potřebné k realizaci akce nebyly zařazeny do rozpočtu města.
14	I.1.2.4 IPRM / dokončení PD revitalizaci VP sídliště JIH	PZ zpracovaná PD	2011	ORM	splněno	Byla zpracována PD v členění na dílčí realizační celky. Projekt IPRM musí být dokončen do 6/2015.
15	I.1.2.4 IPRM / realizace projektu revitalizace VP - hřiště u ZŠ Alšova	PZ předání díla	2011/2012	ORM	zahájeno	Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Akce bude zahájena v 6/2012. Součástí je revitalizace předprostoru před ZŠ, hřiště a atria.
16	I.1.2.4 IPRM / realizace projektu revitalizace VP	PZ předání díla	2012/2013	ORM	zahájeno	Další celky budou postupně realizovány s ohledem na volné finanční prostředky schválené v rámci IPRM a naplňování závazných indikátorů.
17	I.2.1.1 Marketing / realizace dílčích opatření marketingové strategie města, aktualizace www stránek města	PZ vyhodnocení plnění	2011/2012	OVV	zahájeno	Marketingová pracovní skupina se schází dle potřeby, www města byly aktualizovány, další opatření jsou realizována v závislosti na financích.
18	I.2.1.4 Benchmarking / zajištění aktualizace dat v rámci Benchmarkingové iniciativy	aktualizace dat	2011/2012	OŠK	splněno	Město se zapojilo do Benchmarkingové iniciativy a proběhlo první srovnávací šetření. Výsledky jsou k dispozici na OP.
19	I.2.2.2 Systematická spolupráce města s médii / tiskové konference, tiskové zprávy, ...	počet tiskových	2011/2012	OVV	splněno	Uskutečnily se 3 tiskové konference, bylo vydáno 168 tiskových zpráv.
20	I.2.2.4 IOS / příprava projektu rozvoje informačních a navigačních systémů ve městě	zpracovaný projekt	2012	OŠK	nezahájeno	Finance potřebné k realizaci akce nebyly zařazeny do rozpočtu města.
21	I.2.2.6 PZM a MA21 / nadále rozvíjet systém komunitního plánování	min.obhajoba kat.	2011/2012	ORM	splněno	Město opět obhájilo kategorii "B" a zapojilo se do přípravy metodiky pro hodnocení kategorie "A"
22	I.3.1.2 Vila Dr. Bönische / hledání financování realizace projektu	E zajištěné financování	2011	ORM	zahájeno	V únoru 2012 bude podána aktualizovaná žádost o dotaci do ROP, oblast podpory 3.2.

E = Energetický plán města

PZ = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice

Akční plán pro rok 2011- 2012

I. Image města

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář	
23	I.3.2.1 Sportoviště pod ČK - Švárové hřiště / dokončení rekonstrukce	PZ	předání díla	2011	OMM	splněno	Rekonstrukce hřiště dokončena, hřiště předáno do užívání.
24	I.3.2.1 Sportoviště pod ČK - Zimní stadion / realizace dílčího projektu v případě schválení dotace	E PZ	předání díla	2011/2012	ORM	nezahájeno	V únoru 2012 bude podána aktualizovaná žádost o dotaci do ROP, oblast podpory 3.2.
25	I.3.2.1 Sportoviště pod ČK - Příměstský les / příprava projektu	PZ	podaná žádost o	2011	OŽP	splněno	Žádost byla podána a schválena, projekt bude podpořen 90 % dotací z Programu rozvoje venkova.
26	I.3.2.1 Sportoviště pod ČK - Příměstský les / realizace projektu v případě schválení dotace	PZ	předání díla	2012	OŽP	zahájeno	Realizace proběhne v roce 2012.
27	I.3.2.1 Sportoviště pod ČK / rozhodnutí o projektech pro další sportovní zařízení - prioritizace	PZ	usnesení RM	2012	OŠK	splněno	Jako další sportoviště, pro které byla připravena DSP a podaná žádost o dotaci byl vybrán zimní stadion.
28	I.3.2.3 Hřiště Lubina / hledání možnosti financování realizace projektu	E PZ	zajištěné financování	2011	ORM	zahájeno	V únoru 2012 bude podána aktualizovaná žádost o dotaci do ROP, oblast podpory 3.2.
29	I.3.2.4 Dětská hřiště a sportoviště / hřiště v Sadu E.B. - projektová dokumentace	PZ	vypracování návrhu	2011/2012	ORM	zahájeno	Byla podána žádost o nadační příspěvek nadace Proměny. Nebyla úspěšná.
30	I.3.2.4 Dětská hřiště a sportoviště / zajištění financování obnovy a výstavby dětských hřišť a sportovišť		zajištěné financování	2011/2012	ORM	zahájeno	Dochází k postupné obnově dětských hřišť a sportovišť v rámci různých projektů - sídliště Sever, IPRM, Oranžové hřiště,
31	I.3.3.1 Zpracování výhledu zajištění kultury		projednaný návrh	2011	OŠK	nezahájeno	Kulturní aktivity ve městě jsou zajišťovány dílčími aktivitami (koncesní projekt provozu KDK, dotační program města, osvětové besedy)
32	I.3.3.2 Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti	PZ	vyhlášené programy	2011/2012	OŠK	splněno	Pravidelně se opakující akce.
33	I.3.3.3 Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu	PZ	vyhlášené programy	2011/2012	OŠK	splněno	Pravidelně se opakující akce.
34	I.3.3.4 Volnočasové aktivity / aktualizace nabídky volných kapacit ZŠ		aktualizace dat	2011/2012	OŠK	splněno	Probíhá pravidelná aktualizace databáze.
35	I.4.1.1 Lašská brána Beskyd / pokračování v aktivitách v rámci projektu		plnění ročních plánů	2011/2012	OŠK	splněno	Pokračuje realizace společného projektu, zprávy o vyhodnocení činnosti jsou každoročně předkládány orgánům členských měst.
36	I.4.2.1 Využití polygonu pro aktivity v cestovním ruchu / organizace vlastních a podpora partnerských akcí		realizace akcí	2011/2012	OŠK	splněno	Na polygonu probíhaly akce různých pořadatelů např. "1000 veteránů" nebo cyklistický závod O pohár automobilky Tatra a další.
37	I.4.2.1-5 Cestovní ruch / Podpora spolupráce a iniciace partnerství s jinými subjekty		počet partnerství	2011/2012	OŠK	zahájeno	Probíhá spolupráce v rámci Turistické oblasti Beskydy-Vlašsko - rozvoj destinačního managementu, spolupráce s hotelem Laguna v Kopřivnici.
38	I.4.2.6 Cestovní ruch / aktualizace koncepce cestovního ruchu		schválená koncepce	2011/2012	OŠK	nezahájeno	Je zpracována marketingová strategie města, koncepční materiál zaměřený na CR není rozpracován.
39	I.4.2.7 Využití městského parku s odkazem Z. Buriana / tématické zaměření akcí a vybavení v parku		realizace akcí	2011/2012	OŠK	zahájeno	V parku probíhají různé aktivity, zatím bez tématického zaměření. Tradiční trh, Mikulášský běh, Kopřivnické šlápoty,
40	I.4.3.2 Fojtství / rozhodnutí o budoucnosti areálu		usnesení RM + ZM	2011	OŠK	zahájeno	Revitalizace venkovního prostranství areálu Fojtství je součástí projektu IPRM - obytná zóna JIH.

Shrnutí: Z celkového počtu 40 akcí bylo pro rok 2011 plánováno k realizaci či zahájení 31 akcí. Splněno jich bylo 13, zahájeno 10 a nezahájeno zůstalo 8 akcí.

Akční plán pro rok 2011 - 2012

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce		Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
1	D.1.1.1 a 2	Komplexní dopravní studie / rozpracování prioritních opatření do dílčích projektů		zpracované projekty	2011/2012	ORM	zahájeno	Opatření navrhovaná KDS jsou zapracována do připravovaných PD.
2	D.1.1.2	Organizace parkování ve městě / koncepce parkování v centru města		usnesení RM	2011	ORM	zahájeno	Koncepce je schválena ZM, připravuje se vyhláška k jejímu naplnění.
3	D.1.2.1	Parkoviště u KD Vičovice / realizace		předání díla	2012	ORM	nezahájeno	Dokončuje se příprava PD přechodu pro chodce před KD, parkování není součástí projektu
4	D.1.2.1	Parkování u MŠ Z. Buriana a MŠ Záhumenní / zpracování PD		zpracovaná PD	2011	ORM	splněno	Akce dokončena, PD je zpracována, finance na realizaci projektu byly zahrnuty do návrhu rozpočtu roku 2012.
5	D.1.2.1	Parkování u MŠ Z. Buriana a MŠ Záhumenní / realizace		předání díla	2012	ORM	zahájeno	Finance potřebné k realizaci akce pouze pro MŠ Záhumenní jsou součástí rozpočtu roku 2012.
6	D.1.2.2	Štramberská / realizace I. etapy - ul. Štefánikova v případě získání dotace - spoluúčast	PZ	předání díla	2011/2012	ORM	zahájeno	Pro realizaci projektu byla schválena dotace z ROP Moravskoslezsko. Stavba proběhne v roce 2012
7	D.1.2.4	Okružní křižovatka v Lubině / realizace chodníků - zajištění finanční spoluúčasti na projektu		předání díla	2011	ORM	splněno	Akce dokončena.
8	D.1.2.5	Lokalita Pinkavka / příprava řešení přístupové komunikace		usnesení RM	2011	ORM	splněno	Na základě podnětu občanů byly oceněny předp. náklady na realizaci, které byly zařazeny do návrhu rozpočtu 2011, ale nebyly schváleny
9	D.1.2.6	Mostek M1 - Mniší / realizace opravy dle zpracované PD		předání díla	2011	OMM	nezahájeno	Finance potřebné k realizaci akce nebyly zařazeny do rozpočtu města.
10	D.1.2.6	Velova - Lubina, úpravy místní komunikace / realizace		předání díla	2012	ORM	nezahájeno	Akce navazuje na projekt odkanalizování MČ Lubina, její realizace je zahrnuta ve schváleném rozpočtu 2012.
11	D.1.2.9	Obchvat Vičovic I/58 / projednání výsledků jednání s ŘSD		usnesení RM	2011	ORM	zahájeno	ŘSD Brno zpracovalo novou vyhledávací studii na realizaci projektu, termín realizace není s ohledem na finanční náročnost zatím určen.
12	D.2.1.3	Bezb.město II.trasa / projektová dokumentace		zpracovaná PD	2012	ORM	nezahájeno	Finance potřebné k realizaci akce nebyly zařazeny do rozpočtu města.
13	D.2.1.3	Bezb.město I. trasa - přechod u České spořitelny / zajištění financování		podaná žádost	2011/2012	ORM	splněno	Žádost o dotaci byla podána, nebyla podpořena. Z rozpočtu města byly realizovány dílčí opatření ke zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce.
14	D.2.1.3	Bezb.město I. trasa - úprava vstupů a bezbariérových přístupů do veř.objektů v trase - PD		zpracovaná PD	2012	ORM	nezahájeno	Pro realizaci akce nebyly v rozpočtu města schváleny potřebné finance.
15	D.2.1.4	Cyklostezky I.etapa "Kopřivnička" / realizace projektu		předání díla	2011/2012	ORM	zahájeno	Projekt je v realizaci s podporou ROP Moravskoslezsko. Bude dokončen v roce 2012.
16	D.2.1.4	Cyklostezka "Z Poodří do Beskyd" úsek Příbor - Kopřivnice / realizace I. etapy v případě schválení dotace		předání díla	2012	ORM	zahájeno	Projekt je v realizaci s podporou ROP Moravskoslezsko. Bude dokončen v roce 2012.
17	E.2.1.9	Cyklostezka "z Poodří do Beskyd" úsek Lubina - Vičovice / ověření možnosti získání vztahu k dotčeným pozemkům		usnesení RM	2011	ORM	splněno	V současné době probíhá hodnocení žádosti o dotaci podané do ROP Moravskoslezsko.
18	D.2.1.4	Cyklostezka "Ke křížku" / příprava PD cyklostezky podél PPK		zpracovaná PD	2011	ORM	nezahájeno	Finance potřebné k realizaci akce nebyly zařazeny do rozpočtu města.
19	D.2.1.4	Chodník v Mniší / zpracování PD	PZ	zpracovaná PD	2011	ORM	zahájeno	Probíhá dokončení projektových prací, v říjnu 2011 proběhlo projednání projektu s občany MČ Mniší.
20	D.2.1.4	Chodník a VO Česká - Paseky / příprava PD, rozhodnutí o realizaci		zpracovaná PD	2012	ORM	nezahájeno	Finance potřebné k realizaci akce nebyly zařazeny do rozpočtu města.
21	D.3.1.1	Odkanalizování MČ Lubina / realizace projektu v rámci Svazku		předání díla	2011/2012	ORM	zahájeno	Projekt je v realizaci s podporou OPŽP. Bude dokončen v roce 2012.
22	D.3.1.1	Odkanalizování MČ Lubina / realizace informační kampaně		realizace kampaně	2011	ORM	splněno	Před zahájením projektu proběhla informační kampaň v místním tisku a formou jednání s občany a distribuce informačních materiálů.

E = Energetický plán města

PZ = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice

Akční plán pro rok 2011 - 2012

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

	Kód SP	Akce		Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
23	D.3.1.3	Odkanalizování ul. Záhumenní / rozhodnutí o realizaci		usnesení RM	2011	ORM	nezahájeno	Finance potřebné k realizaci akce nebyly zařazeny do rozpočtu města.
24	D.3.1.3	Odkanalizování, chodník ul. Janáčkova / rozhodnutí o realizaci		usnesení RM	2011	ORM	nezahájeno	Finance potřebné k realizaci akce nebyly zařazeny do rozpočtu města.
25	D.3.2.1	TEPLO / realizace projektu v případě schválení dotace	E	předání díla	2012	OMM	zahájeno	Pro realizaci projektu byla schválena dotace z OPPI. Do společnosti Teplo Kopřivnice, a.s. vstoupil v prosinci 2012 strategický partner.
26	D.3.4.2	BYDLENÍ / Analýza potřeb a výhled rozvoje bydlení	PZ	usnesení RM	2011	ORM	zahájeno	Byl zpracován analytický materiál, proveden průzkum cen bytů v Kopřivnici a okolí.
27	D.3.4.2	BYDLENÍ / ul.Západní - spolufinancování infrastruktury	PZ	rozpočet	2012	ORM	nezahájeno	Finance potřebné k realizaci akce nebyly zařazeny do rozpočtu města.
28	D.3.4.2	BYDLENÍ / Kopřivnice Západ / DSP a DRS - dešťové kanalizace	PZ	zpracovaná PD	2011	ORM	splněno	Dokumentace byla zpracována, byla použita jako součást projektu sanace skládky kalů, na jejíž realizaci byla schválena dotace z OPŽP.
29	D.3.4.2	BYDLENÍ / Kopřivnice Západ / realizace - dešťové kanalizace	PZ	předání díla	2012	ORM	zahájeno	Významná část této kanalizace bude realizována v rámci projektu sanace skládky kalů, financování realizace zbývajících částí není zajištěno.
30	D.3.4.2	BYDLENÍ / nabídka pozemků developerům - lokalita Kopřivnice Západ	PZ	zpracovaná nabídka	2012	ORM	nezahájeno	S ohledem na aktuální situaci na trhu s byty a nízkou atraktivitu města z hlediska výstavby nových nájemních bytů nebyla aktivita zahájena.
31	D.3.4.2	BYDLENÍ / zpracování územních studií dle schváleného ÚP	PZ	zpracovaná studie	2011	SUP	splněno	Územní studie jsou postupně zpracovávány a projednávány s dotčenými subjekty.
32	D.3.4.2	BYDLENÍ / výkup potřebných pozemků dle prioritace (odhad)	PZ	uzavření smluv	2012	ORM	nezahájeno	Finance potřebné k realizaci akce nebyly zařazeny do rozpočtu města.
33	D.3.4.3	Modernizace bytového fondu - IPRM / realizace obnovy bytových domů v majetku města - energetická opatření	E PZ	předání díla	2011	OMM	splněno	Projekt byl realizován s podporou z IOP. Byla provedena výměna oken, zateplení obvodových plášťů a střechy a rekonstrukce balkónů.
34	D.3.4.3	Modernizace bytového fondu - IPRM / realizace obnovy bytových domů v majetku města - rekonstrukce výtahů	E PZ	předání díla	2011	OMM	splněno	Projekt byl realizován s podporou z IOP. V bytových domech města byly vyměněny výtahy.
35	D.3.4.3	Modernizace bytového fondu - IPRM / realizace obnovy bytových domů v majetku města - sanace sklepů	E PZ	předání díla	2011	OMM	zahájeno	Projekt byl realizován s podporou z IOP. V bytových domech města probíhá sanace sklepů. Akce bude dokončena v roce 2012.
36	D.3.4.3	Modernizace bytového fondu / zateplení bytových domů v rámci Zelené úsporám	E PZ	předání díla	2011	OMM	zahájeno	Projekční příprava dokončena, finanční prostředky z projektu Zelená úsporám jsou schváleny. Předpoklad realizace akce 6/2012
37	D.3.4.3	Modernizace bytového fondu / výměna výtahů čp. 1307,1196,1197	E PZ	předání díla	2011	OMM	splněno	Výměna výtahů v BD dokončena
38	D.3.5.1	Protipovodňová opatření / Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky - realizace		předání díla	2012	ORM	nezahájeno	Finance potřebné k realizaci akce nebyly zařazeny do rozpočtu města.
39	D.3.5.1	Protipovodňová opatření / Rek.mlýnského náhonu ve Vlčovicích - realizace		předání díla	2012	ORM	nezahájeno	Finance potřebné k realizaci akce nebyly zařazeny do rozpočtu města.
40	D.3.5.1	Protipovodňová opatření / varovný a monitorovací systém - příprava projektu		žádost o dotaci	2011	OŽP + KK	splněno	Byla zpracována žádost o dotaci z OPŽP. Součástí žádosti je vybudování bezdrátového rozhlasu a monitorovacího systému na řece Lubině.
41	D.3.5.1	Protipovodňová opatření / varovný a monitorovací systém - realizace v případě získání dotace		předání díla	2012	OŽP + KK	nezahájeno	Ke dni zpracování tohoto vyhodnocení není znám výsledek dotačního řízení.
42	D.4.1.1	SEZ / provedení průzkumu a zpracování analýz - spoluúčast		provedení průzkum	2011	OŽP	splněno	Projekt ukončen 9/2011, zpráva o projektu byla projednána RM v 12/2011.
43	D.4.1.1	SEZ / vyhodnocení výsledků a rozhodnutí o dalším postupu, příp. příprava žádosti o dotaci na realizaci opatření		usnesení orgánů města	2011	OŽP	splněno	ZM v 6/2011 projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na sanaci jedné ze zkoumaných lokalit. Žádost o dotaci z OPŽP byla schválena.
44	D.4.2.1	EVVO / účelový příspěvek školám města		rozpočet	2011/2012	OŠK	splněno	Příspěvek je poskytován v rámci účelových příspěvků ZŠ.

E = Energetický plán města

PZ = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice

Akční plán pro rok 2011 - 2012

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář	
45	D.4.2.1 EVVO / kampaň: Den Země	realizace kampaně	2011/2012	ORM	splněno	V rámci akce proběhla ve spolupráci s externími partnery řada dílších aktivit (pohádkový les, čištění veřejných ploch o odpadků apod.)	
46	D.4.2.1 EVVO / kampaň: Den bez aut	realizace kampaně	2011/2012	ORM	splněno	Akce proběhla v rámci Evropského týdnu mobility spolu s dalšími aktivitami ve spolupráci s partnerskými organizacemi.	
47	D.4.2.2 IS o stavu a kvalitě ŽP / Průběžná aktualizace dat o stavu a kvalitě ovzduší	aktualizovaná data	průběžně	OŽP	splněno	Aktualizovaná data o ŽP, jsou zveřejněna na obrazovce ve vestibulu radnice a na webu OŽP http://zivotniprostredi.koprivnice.org/ .	
48	D.4.2.2 IS o stavu a kvalitě ŽP / Doplnění videospotů k ochraně ŽP	zveřejnění spotů na internetu	2011	OŽP	zahájeno	Akce byla zahrnuta do projektu "Realizace MA 21 v Koprivnici aneb Živá Koprivnice" podpořeného z Revolvingového fondu MŽP.	
49	D.4.2.2 IS o stavu a kvalitě ŽP / Ekologická stopa - propagace UR na místní úrovni	zveřejnění na internetu	2011	OŽP	splněno	Ekologická stopa byla vypočtena, proběhla informační kampaň, její stav bude průběžně vyhodnocován.	
50	D.4.3.2 Realizace protihlukových opatření v návaznosti na hlukovou studii / příprava realizace výsadby zeleně	příprava dokumentace	2011	OŽP	splněno	Opatření navrženo ve studii (izolační zeleň na ul. Dělnická) splněno ještě před dokončením hlukové mapy.	
51	D.4.3.3 Snížení znečištění ovzduší / Osvětová kampaň	realizace kampaně	2011/2012	OŽP	splněno	V 10/2011 proběhl seminář o ovzduší, který přenášela KTK.	
52	D.4.3.4 Systém sběru a nakládání s odpady / zpracování nové koncepce	PZ	koncepce	2011	OŽP	splněno	RM v lednu 2011 schválila návrhy opatření k Rozvoji systému sběru a nakládání s odpady na období 2010 až 2015.
53	D.4.3.4 Systém sběru a nakládání s odpady / schválení nové koncepce	PZ	usnesení RM	2011	Vedení	splněno	Usnesení 175/2011.
54	D.4.3.4 Systém sběru a nakládání s odpady / realizace koncepce a příprava projektů	PZ	zpracované projekty	2011	OŽP	zahájeno	Akce byla zahrnuta do projektu "Realizace MA 21 v Koprivnici aneb Živá Koprivnice" podpořeného z Revolvingového fondu MŽP.
55	D.4.3.4 Systém sběru a nakládání s odpady / výstavba zpevněných stání pro kontejnery a bourání starých přístřešků	PZ	předání díla	2012	OŽP	zahájeno	Akce byla zahrnuta do projektu "Realizace MA 21 v Koprivnici aneb Živá Koprivnice" podpořeného z Revolvingového fondu MŽP.
56	D.4.3.4 Systém sběru a nakládání s odpady / utěsnění plochy v kompostárně Točna Příbor		předání díla	2011/2012	OŽP	zahájeno	Probíhá sanační čerpání znečištěných vod.
57	D.4.3.4 Systém sběru a nakládání s odpady / rozšíření kamerového systému pro odpadové hospodářství		předání díla	2012	OŽP	nezahájeno	Pro realizaci akce nebyly v rozpočtu města schváleny potřebné finance.
58	D.4.3.4 Systém sběru a nakládání s odpady / vybudování 2. sběrného dvoru - rozhodnutí o projektu		usnesení orgánů města	2011	OŽP	zahájeno	Akce dosud nebyla projednána v orgánech města.
59	D.4.4.1/2 "Korej" Náhrada problematických druhů zeleně / zpracování žádostí	PZ	podaná žádost	2011	OŽP	splněno	Žádost do OPŽP byla podána v 7/2011, v současné době probíhá její hodnocení.
60	D.4.4.1/2 "Korej" Náhrada problematických druhů zeleně / realizace	PZ	předání díla	2012	OŽP	nezahájeno	Ke dni zpracování tohoto vyhodnocení není znám výsledek dotačního řízení.
61	D.4.4.2 Revitalizace zeleně / výsadba mobilní zeleně, trvalky, letničky mimo centrum města - příprava projektu (žádosti)	PZ	zpracované projekty	2011	OŽP	nezahájeno	Pro realizaci akce nebyly v rozpočtu města schváleny potřebné finance.
62	D.4.4.4 Výstavba a obnova alejí a větrolamů / vtipování lokalit a příprava žádostí o dotaci		podaná žádost	2011	OŽP	zahájeno	Probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků.
63	D.4.4.5 Ochrana vzácných dřevin dle schváleného systému / vytvoření koncepce ochrany		schválená koncepce	2011	OŽP	zahájeno	Pro realizaci akce nebyly v rozpočtu města schváleny potřebné finance.
64	D.4.4.3 Ozelenění PPK / jednání s firmami v PPK, uzavření dohody		uzavření dohody	2011	Vedení	nezahájeno	Neproběhla další jednání s firmami v PPK k tomuto tématu.

Shrnutí: Z celkového počtu 64 akcí bylo pro rok 2011 plánováno k realizaci či zahájení 46 akcí. Splněno jich bylo 24, zahájeno 11 a nezahájeno zůstalo také 11 akcí.

E = Energetický plán města

PZ = Plán zdraví a kvality života Koprivnice