



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 61475/2015/VM
SPIS. ZN.: OMM-7886/2014
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Vladimíra Martiníková / OMM
TELEFON: 556 879 660, 739 329 328
E-MAIL: vladimira.martinikova@koprivnice.cz
DATUM: 10.12.2015

Informace o skutečném plnění veřejné zakázky dle §147a zákona č. 137/2006Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Název veřejné zakázky	Mateřská škola Česká v Kopřivnici – energetická opatření
Typ zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce – zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Dodavatel	INTOZA s.r.o. Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava - Hulváky IČ 258 73 261, DIČ CZ 258 73 261

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena SOD č.43/2014/OM dne 13.01.2015 ve znění dodatku č.1 ze dne 14.08.2015.

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne : **17.08.2015**

Termín plnění je v souladu s příslušnou smlouvou o dílo, nedošlo ke změně oproti nabídce.

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila	:	7.144.172,00 Kč
Konečná cena zakázky včetně DPH činila	:	7.293.307,66 Kč

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.08.2015 došlo ke změnám v předmětu plnění (vícepráce a méněpráce) a k úpravě ceny.

Jednalo se o tyto práce a dodávky :

- vícepráce – dodávka betonové směsi pro osazení palisád a skutečný počet palisád.
- vícepráce – rozdíl šířky ostění oproti projektové dokumentaci. Ostění oken počítáno na š. 20cm, skutečnost 31cm.
- vícepráce– demontáž a likvidace ŽB pásů pod okapovými chodníky z důvodu zateplení soklu, v PD s tím nebylo počítáno
- vícepráce – rozdíl šířky oplechování parapetů a oplechování pilířů s mozaikou
- neprovedené práce : část vnitřních parapetů

Odbor majetku města

- neprovedené práce : dodávka a montáž 3ks oken
- neprovedené práce : dodávka a montáž kování do 1ks dveří

podpis pověřeného zástupce zadavatele