



## Odbor rozvoje města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.: 417/2014/GajPa

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Pavlína Gajdušková

TELEFON: 556 879 657

E-MAIL: pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

DATUM: 12.10.2015

**Odbor rozvoje města**

### Informace o skutečném plnění veřejné zakázky dle §147a zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

<b>Název veřejné zakázky</b>	Rekonstrukce zimního stadionu – I. etapa (rekonstrukce chlazení)
<b>Typ zakázky</b>	Veřejná zakázka na dodávky
<b>Zadavatel</b>	<b>Město Kopřivnice</b> , Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
<b>Dodavatel</b>	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> , Plzeňská 16/3217, 150 00, Praha 5 IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo č. 0595/2014 dne 12.1.2015 ve znění dodatku č.1 ze dne 8.7.2015, dodatku č. 2 ze dne 20.8.2015 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 23.9.2015.

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: **30. 08. 2015**

Původní termín dokončení zakázky: 30. 08. 2015

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: 28 917 365,30 Kč

Konečná cena zakázky včetně DPH činila: **29 482 328,40 Kč**

Na základě dodatku č. 1, 2 a č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 1. 2015 došlo ke změnám v předmětu plnění (vícepráce / méněpráce) a k úpravě ceny, a to následovně:

#### Zdůvodnění víceprací/méněprací:

##### Dle Dodatku č. 1

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o vícepráce v tomto rozsahu:

- ochranný nátěr ledové plochy
- zjištění stavu ventilů – revize v odd. chlazení
- výměna ventilů dle provedených revizí v oddíle chlazení
- zvýšení betonového potěru z tloušťky 30 mm na 60 mm
- zvýšení betonové chlazené desky ze 120 mm na 125 mm
- likvidace čpavku v oddíle chlazení

## odbor rozvoje města

Popis, rozsah a objem těchto víceprací je blíže specifikován v příloze č. 4, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o méněpráce v tomto rozsahu:

- D+M požární ventilátor
- zvýšení podlahy v prostoru hráčských a trestných lavic
- hydrofobizační a ochranná stěrka ledové plochy

Popis, rozsah a objem těchto méněprací je blíže specifikován v příloze č. 4, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.

### **Dle Dodatku č. 2**

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o vícepráce v tomto rozsahu:

- betonový sokl kolem energokanálu
- změna rozměru PZD desek,
- demontáž stropu energokanálu za strojovnu pro demontáž starého a demontáž nového potrubí
- ocelová konstrukce pro zakrytí odtokového kanálu kolem ledové plochy
- podpěra PZD desek pomocí ocelového nosníku I 120 v délce 25 m
- ochoz na výtlačném potrubí ve strojovně chlazení

Popis, rozsah a objem těchto víceprací je blíže specifikován v příloze č. 5, která je nedílnou součástí dodatku č. 2.

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o méněpráce v tomto rozsahu:

- odečet původních PZD desek

Popis, rozsah a objem těchto méněprací je blíže specifikován v příloze č. 5, která je nedílnou součástí dodatku č. 2.

### **Dle Dodatku č. 3**

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o vícepráce v tomto rozsahu:

- dilatace polyuretanem
- D+M atypických zámečnických konstrukcí ve strojovně

Popis, rozsah a objem těchto víceprací je blíže specifikován v příloze č. 6, která je nedílnou součástí dodatku č. 3.

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o méněpráce v tomto rozsahu:

- odečet dilatace z OSB 18 kolem ledové plochy
- D+M krytů kanálu

Popis, rozsah a objem těchto méněprací je blíže specifikován v příloze č. 6, která je nedílnou součástí dodatku č. 3.

**podpis pověřeného zástupce zadavatele**