



Odbor rozvoje města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.: 2585/2015/GajPa

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Pavlína Gajdušková

TELEFON: 556 879 657

E-MAIL: pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

DATUM: 26.11.2015

Odbor rozvoje města

Informace o skutečném plnění veřejné zakázky dle §147a zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Název veřejné zakázky	Mateřská škola Pionýrská – školní zahrada v přírodním stylu
Typ zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Zadavatel	Město Kopřivnice , Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Dodavatel	MH – STAVBY, s.r.o. , V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 277 76 506, DIČ: CZ277 76 506

Mezi zadavatelem a dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo č. 0218/2015 dne 28.7.2015 ve znění dodatku č.1 ze dne 23.11.2015.

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne:	31.10.2015
Původní termín dokončení zakázky:	31.10.2015

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila:	3 695 887,00 Kč
Konečná cena zakázky včetně DPH činila:	3 691 954,00 Kč

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.7.2015 došlo ke změnám v předmětu plnění (vícepráce / méněpráce) a k úpravě ceny, a to následovně:

Zdůvodnění víceprací/méněprací:

Dle Dodatku č. 1

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o vícepráce v tomto rozsahu:

- doasfaltování části místní komunikace před MŠ vč. položení podkladních vrstev v návaznosti na bourání původních nevhodných ploch před vstupem do MŠ (SO 04)
- dokončení dlažeb ze žulové kostky v návaznosti na kruhové stezky v předprostoru MŠ (SO 02)
- využití vytěžené zeminy pro modelaci sáňkovačícího kopce v místě původního záměru (SO 01)
- úprava a kultivace travnatých ploch zahrady MŠ po dokončení prací (SO 01)
- výsadba živého plotu kolem chodníkového tělesa před MŠ – doplnění chybějící zeleně (SO 03)

odbor rozvoje města

- D+M kolotoče s dřevěnými sedátky - změna materiálu původního záměru (SO 01)
- D+M krmítek pro ptáky – požadavek uživatele (SO 01)
- D+M plachta na kamínkoviště – ochrana proti nepřízní počasí, padajícímu listí apod. (SO 01)
- osazení obrubníků žulových z vlastních zásob města místo betonových obrubníků
- vytěžené dřevo - nařezání na špalky a uložení na pozemku MŠ (SO 01)
- mulčování kruhových stezek borovou kůrou v předprostoru MŠ (SO 03)

Předmět smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 4. se mění o méněpráce v tomto rozsahu:

- dlažba z lomového kamene nahrazena žulovou dlažbou (dodá objednatel) - použity na okapové chodníky (SO 02)
- část dřevní hmoty vytěžené v rámci realizace stavby neodvezena na skládku tech. služeb - uložena na pozemku MŠ k dalšímu využití na nově vybudovaném ohništi (SO 02, 03)
- část betonových obrub nahrazena obrubami žulovými – dodá objednatel (SO 02)
- dřevěný kolotoč nahrazen kovovým se sedátky z akátového dřeva (SO 01)
- sáňkovací kopec – navezení vrstvy vytěžené zeminy s následnou úpravou stávající terénní vlny (SO 01)
- zmenšení rozměru kamínkoviště z prostorových důvodů (SO 01)
- odpočet metrů ploch terasy z exotického dřeva dle skutečnosti (SO 02)

podpis pověřeného zástupce zadavatele