

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2179a/RDS-2011 ze dne 11.8.2011

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : Město Kopřivnice
se sídlem : Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních : Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města
b) technických : Ing. Ivan Viskupič, Ing. Pavlína Gajdušková
IČ : 00298077
DIČ : CZ00298077
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 1767241349/0800
- 1.2 Zhotovitel : KONEKO, spol. s r.o.
se sídlem : Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních : Ing. Oldřich Kazda
b) technických : Ing. Sergej Gorbunov, pan Jaromír Pastorek
IČ : 00577758
DIČ : CZ00577758
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Ostrava
Číslo účtu : 329243761/0100
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 166.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se mění vybraná ustanovení smlouvy o dílo zak.č. 2179/RDS-2011 uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.8.2011 ve znění dodatku č.1 ze dne 14.12.2011 a dodatku č.2 ze dne 23.2.2012.
- 2.2 Předmětem dodatku jsou následující změny smlouvy:

V článku 2. Předmět plnění se v bodě 2.2 doplňuje nové písmeno g) ve znění:

- g) Zpracování technických podkladů pro vydání povolení k provedení stavby veřejných částí kanalizačních přípojek v rámci projektu „Agglomerace Kopřivnice - místní část Lubina, odkanalizování“. V případě, že budou dotčeny jiné pozemky než ty, které jsou ve vlastnictví investora nebo majitele napojovaného objektu, zajistí zhotovitel doklady o projednání s vlastníky těchto pozemků a zajištění písemného souhlasu formou smlouvy o právu provést stavbu, jejíž návrh je přílohou dodatku č. 3 smlouvy.

V článku 3. Způsob zhotovení díla se bod 3.3 nahrazuje novým zněním:

- 3.3 Součástí díla není zajištění územního souhlasu nebo ohlášení stavby, majetkoprávní a další projednání soukromých částí přípojek a zpracování projektové dokumentace nových kanalizačních stok.

V článku 4. Termíny plnění se bod 4.2 nahrazuje novým zněním:

- 4.2 Předmět plnění v rozsahu bodu 2.2 písm. a) až e) bude objednateli předáván postupně s ohledem na časový průběh výstavby akce „Agglomerace Kopřivnice - místní část Lubina, odkanalizování“, nejpozději do 30.5.2012. Předmět plnění

v rozsahu bodu 2.2 písm. f) bude uskutečněn na výzvu objednatele nejpozději do 20.6.2012.

Předmět plnění v rozsahu bodu 2.2 písm. g) bude předán objednateli nejpozději do 20.6.2012.

V článku 5. Cena díla se bod 5.2 nahrazuje novým zněním:

5.2 Cena díla je stanovena individuálně pro činnosti uvedené v bodě 2.2 a činí:

- cena bez DPH za zpracování projektové dokumentace 1 ks přípojky v rozsahu bodu 2.2 písm. b) činí: 1.760,- Kč;
- cena bez DPH za zpracování projektové dokumentace 1 ks přípojky v rozsahu bodu 2.2 písm. c) a bez geodetického zaměření činí: 3.240,- Kč;
- cena bez DPH za zpracování odborného posudku pro 1 ks přípojky v rozsahu bodu 2.2 písm. d) činí: 2.960,- Kč;
- cena bez DPH za geodetické zaměření činí: 7.000,- Kč za na 10 ks přípojek (max. 15 měřených bodů na 1 přípojku, dl. 50 – 100 m);
- cena bez DPH za účast zhotovitele na veřejném projednání s občany včetně prezentace v rozsahu bodu 2.2 písm. f) činí 6.000,- Kč;
- cena bez DPH za zpracování podkladů pro povolení veřejných částí kanalizačních přípojek v rozsahu bodu 2.2 písm. g) činí 29.240,- Kč;
- cena bez DPH za majetkoprávní projednání formou zajištění smluv o právu provést stavbu dle bodu 2.2 písm. g) činí 1.750,- Kč za každý případ (smlouvu).

V článku 6. Platební podmínky se bod 6.1. nahrazuje novým zněním:

6.1 Fakturace bude provedena ve 4 etapách:

- ke dni 31.10.2011 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající skutečně provedeným pracím za období od uzavření smlouvy do 31.10.2011;
- ke dni 15.12.2011 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající skutečně provedeným pracím v období od 1.11.2011 do 15.12.2011;
- ke dni 29.2.2012 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající skutečně provedeným pracím v období od 16.12.2011 do 29.2.2012;
- ke dni 30.5.2012 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající skutečně provedeným pracím v období od 1.3.2012 do 30.5.2012;
- ke dni 20.6.2012 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající skutečně provedeným pracím v období od 31.5.2012 do 20.6.2012.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními dodatku, což stvrzují svými podpisy.

3.3 Přílohou tohoto dodatku je Vzor smlouvy o právu provést stavbu.

3.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých obdrží objednatel a zhotovitel vždy 1 vyhotovení.

V Kopřivnici, dne 5.6.2012

V Ostravě, dne: 28.5.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivan Viskupič
vedoucí odboru rozvoje města

.....
Ing. Oldřich Kazda
jednatel společnosti