



SHRNUTÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP VÝSTAVBY:

- ETAPA 0:**
- PŘELOŽKY SILOVÝCH A SDĚLOVACÍCH VEDENÍ NAD ZATRUBNĚNÍM
 - VÝSTAVBA ZATRUBNĚNÍ KOPŘIVNIČKY PO ÚSECÍCH
 - VÝSTAVBA VODOVODU A ČÁSTI KANALIZACE PŘED UL. LIDICKOU
 - DEMOLICE FONTÁNY

- ETAPA 1:**
- VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU MEZI HOTELEM A UL. ŠTEFÁNKOVOU
 - VÝSTAVBA POZEMNÍCH OBJEKTŮ- PROSKLENÝ PAVILON, PŘÍSTŘEŠEK, PÓDIUM, SCHODIŠTĚ
 - VÝSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- ETAPA 2:**
- VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU MEZI KD A UL. ŠTEFÁNKOVOU
 - VÝSTAVBA POZEMNÍCH OBJEKTŮ- PŘÍSTŘEŠEK, SCHODIŠTĚ
 - VÝSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- ETAPA 3:**
- VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU PŘED TATROVANKOU
 - VÝSTAVBA POZEMNÍCH OBJEKTŮ- SCHODIŠTĚ
 - VÝSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- ETAPA 4:**
- DEMOLICE MOSTU POD PARKOVIŠTĚM
 - VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ NA UL. OBRÁNCŮ MÍRU
 - VÝSTAVBA POZEMNÍCH OBJEKTŮ- STÁNÍ PRO KONTEJNERY
 - VÝSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

A 08

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT - HIP	ING. LENČUCHA RÓBERT	<i>Lenčucha</i>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LENČUCHA RÓBERT	<i>Lenčucha</i>		
VYPRACOVAL	ING. PRŮŠA RICHARD	<i>Průša</i>		
KONTROLOVAL	ING. LEGERSKÝ ZDENĚK	<i>Legský</i>		
KRAJ, ObŮ	MORÁVSKOSLEZSKÝ, KOPŘIVNICE			
OBJEDNATEL, INVESTOR	MĚSTO KOPŘIVNICE			
NÁZEV AKCE:	REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II.		DATUM	01/2019
			FORMÁT	6 A4
			MĚŘÍTKO	1:500
			STUPEŇ	PDPS
NÁZEV OBJEKTU:	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		ZAK. ČÍSLO	170009
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE ETAPIZACE		Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
				02