



Odbor rozvoje města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Bohuslav Hruškovský

TELEFON: 556 879 661

E-MAIL: bohuslav.hruskovsky@koprivnice.cz

DATUM: 4.2.2013

Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – čl. 8 písm. e) vnitroorganizační směrnice č. 2/2011

Název veřejné zakázky	Rozšíření stávající vozovky v Lubině – zatáčka směr Mniší - Velová
Typ zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Zadavatel	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Dodavatel	JAPSTAV MORAVA,s.r.o. Lubina 449, Kopřivnice 742 21 IČ:258 247 83, DIČ:CZ 258 247 83

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: **30.8.2012**

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: **3.045.072,40 Kč**

Konečná cena zakázky včetně DPH činila: **3.232.481,90 Kč**

Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2012 došlo ke změnám v předmětu plnění (vícepráce) a k úpravě ceny.

Zdůvodnění víceprací a navýšení ceny:

Dodatkem č.2 byly řešeny dodatečně požadované práce a dodávky, které vyvstaly v průběhu realizace díla na základě požadavků objednatele, či jiného technického řešení. Jednalo se zejména o dodatečné rozšíření gabionových stěn nad rámec projektu a to jak do výšky, tak do délky těchto stěn. Toto rozšíření bylo navrženo a odsouhlaseno s projektantem stavby a bylo vyžadováno z důvodu větší bezpečnosti a zajištění stability svahu. Dále byly dodatkem řešeny změny v napojení na stávající dešťovou kanalizaci a úpravu kanalizace pomocí tvarovek. Tyto práce byly vyvolány zjištěním skutečného stavu a polohy stávající kanalizace při výkopových pracích.

podpis pověřeného zástupce zadavatele

<název útvaru>

