



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Iva Šumšalová

ÚTVAR: OMM

TELEFON: 556 879 695

E-MAIL: iva.sumsalova@koprivnice.cz

DATUM: 6.1.2016

Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – čl. 10 písm. e) vnitroorganizační směrnice č. 18/2013

| | |
|-----------------------|--|
| Název veřejné zakázky | Opravy chodníků |
| Typ zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Dodavatel | SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí IČ 60775530, DIČ CZ 60775530 |

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: **11.12.2015**

Celková cena zakázky včetně DPH činila: **1.140.216,85 Kč**

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo včetně DPH činila: **1.098.489,11 Kč**

Konečná cena zakázky včetně DPH činila: **1.140.216,85 Kč**

Na základě dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2015 došlo ke změně ceny díla a změně termínu dokončení díla.

Zdůvodnění víceprací a navýšení ceny a změny termínu:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2015 se uzavíral z důvodu změny termínu dokončení díla a změny ceny. Z důvodu klimatických podmínek se prodloužila doba realizace o 15 pracovních dnů. V průběhu realizace díla po rozebrání stávající dlažby, byla zjištěna nedostatečná tloušťka podkladové vrstvy v několika úsecích chodníkových těles. Ceny prací uvedené v příloze dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou v souladu s jednotkovými cenami dodávek a montáží vzešlých z provedeného výběrového řízení.

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM