



## Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Iva Šumšalová

ÚTVAR: OMM

TELEFON: 556 879 695

E-MAIL: [iva.sumsalova@koprivnice.cz](mailto:iva.sumsalova@koprivnice.cz)

DATUM: 4.1.2017

### Informace o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu – čl. 10 písm. e) vnitroorganizační směrnice č. 18/2013

<b>Název veřejné zakázky</b>	Oprava zpevněné plochy u objektu č.p. 684 na ulici Česká v Kopřivnici
<b>Typ zakázky</b>	<b>Veřejná zakázka malého rozsahu</b> na stavební práce
<b>Zadavatel</b>	<b>Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice</b> <b>IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg</b>
<b>Dodavatel</b>	<b>V + V SAVEKO, s.r.o.</b> Záhumenní 1346 742 21 Kopřivnice IČ : 25818881, DIČ : CZ25818881

Výše uvedená veřejná zakázka byla splněna dne: **9.11.2016**

Celková cena zakázky bez DPH činila: **648.385,10 Kč**

Původní cena zakázky dle smlouvy o dílo bez DPH činila: **594.463,10 Kč**

Konečná cena zakázky bez DPH činila: **648.385,10 Kč**

Na základě dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.10.2016 došlo ke změně ceny díla.

#### Zdůvodnění víceprací a navýšení ceny:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2016 se uzavíral z důvodu změny ceny. V průběhu realizace díla nastaly objektivně nepředvídatelné skutečnosti jako demolice a likvidace konstrukcí skrytých pod původním povrchem plochy, oprava kanalizační šachty, výměna kanalizačních poklopů a výšková úprava okapových chodníků do nivelity nové plochy.

Ing. Kamil Žák v.r.  
vedoucí OMM

<název útvaru>

