

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 2179a/RDS-2011 ze dne 11.8.2011

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel** : **Město Kopřivnice**
se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních : Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města
b) technických : Ing. Ivan Viskupič, Ing. Pavlína Gajdušková
IČ : 00298077
DIČ : CZ00298077
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 1767241349/0800
- 1.2 Zhotovitel** : **KONEKO, spol. s r.o.**
se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních : Ing. Oldřich Kazda
b) technických : Ing. Sergej Gorbunov, pan Jaromír Pastorek
IČ : 00577758
DIČ : CZ00577758
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Ostrava
Číslo účtu : 329243761/0100
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 166.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se mění vybraná ustanovení smlouvy o dílo zak.č. 2179/RDS-2011 uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.8.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2011.
- 2.2 Předmětem dodatku jsou následující změny smlouvy:

V článku 2. Předmět plnění se v bodě 2.2 doplňuje nové písmeno f) ve znění:

- f) účast zhotovitele na veřejném projednání s občany včetně prezentace navrhovaného řešení

V článku 4. Termíny plnění se bod 4.2 nahrazuje novým zněním:

- 4.2 Předmět plnění v rozsahu bodu 2.2 písm. a) až e) bude objednateli předáván postupně s ohledem na časový průběh výstavby akce „Agglomerace Kopřivnice - místní část Lubina, odkanalizování“, nejpozději do 30.5.2012. Předmět plnění v rozsahu bodu 2.2 písm. f) bude uskutečněn na vyzvu objednatele nejpozději do 30.5.2012.

V článku 5. Cena díla se bod 5.2 nahrazuje novým zněním:

- 5.2 Cena díla je stanovena individuálně pro činnosti uvedené v bodě 2.2 a činí:

- cena bez DPH za zpracování projektové dokumentace 1 ks přípojky v rozsahu bodu 2.2 písm. b) činí: 1.760,- Kč;
- cena bez DPH za zpracování projektové dokumentace 1 ks přípojky v rozsahu bodu 2.2 písm. c) a bez geodetického zaměření činí: 3.240,- Kč;
- cena bez DPH za zpracování odborného posudku pro 1 ks přípojky v rozsahu bodu 2.2 písm. d) činí: 2.960,- Kč;
- cena bez DPH za geodetické zaměření činí: 7.000,- Kč za na 10 ks přípojek (max. 15 měřených bodů na 1 přípojku, dl. 50 – 100 m) ;
- cena bez DPH za účast zhotovitele na veřejném projednání s občany včetně prezentace v rozsahu bodu 2.2 písm. f) činí 6.000,- Kč bez DPH

V článku 6. Platební podmínky se bod 6.1. nahrazuje novým zněním:

6.1 Fakturace bude provedena ve 4 etapách:

- ke dni 31.10.2011 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající skutečně provedeným pracím za období od uzavření smlouvy do 31.10.2011.
- ke dni 15.12.2011 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající skutečně provedeným pracím v období od 1.11.2011 do 15.12.2011.
- ke dni 29.2.2012 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající skutečně provedeným pracím v období od 16.12.2011 do 29.2.2012.
- ke dni 30.5.2012 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající skutečně provedeným pracím v období od 1.3.2012 do 30.5.2012.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními dodatku, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých obdrží objednatel a zhotovitel vždy 1 vyhotovení.

V Kopřivnici, dne 23.2.2012

V Ostravě, dne: 16.2.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivan Viskupič
vedoucí odboru rozvoje města

.....
Ing. Oldřich Kazda
jednatel společnosti