



## Odbor rozvoje města

### Zápis ze setkání s občany v místní části Mniší

Datum konání: 20.10.2021

Místo konání: Kulturní dům Mniší

**Zástupci města:** Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. Dušan Krompolc, Mgr. René Lakomý, Ing. Jana Klímová, Ing. Lenka Šimečková, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. Adam Ondrašík, RNDr. Veronika Červeňová, Ing. Radek Harabiš, Ing. Pavlína Gajdušková, Ing. Pavlína Tobiášová, Ivana Holubová, DiS., Jan Müller, Bc. Adam Hanus, Ing. Jan Bittner, Ing. Vladimír Pustka, Lumír Kvita, Ing. Jiří Kozubík, Ing. Dagmar Šmiráková, Ing. Nikol Prokopová, Ing. Martin Švidrnoch, MBA, Hana Hrnčárková, Ludmila Jalůvková, Mgr. Irena Drijáková, Václav Lichnovský, Ing. Radomíra Michálková, Anna Čechová, Leon Chlebek, MBA, Marek Holuša (STASPO, spol. s r. o.), Bc. Dalibor Jurčák (SmVaK), Ing. Oldřich Kurečka (technický dozor)

Přítomno cca 51 občanů

#### Program:

1. Představení vedení města a výboru zastupitelstva pro místní část
2. Informace o realizovaných a připravovaných akcích
3. Informace o projektu odkanalizování místní části
4. Diskuze s občany

**Úvod – Ivana Holubová, DiS., koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21** – přivítala přítomné a představila zástupce města.

**Ing. Martin Švidrnoch, MBA, předseda výboru zastupitelstva pro místní část Mniší** – přivítal vedení města a představil členy výboru zastupitelstva.

**Starosta Ing. Miroslav Kopečný** – přivítal přítomné. Z důvodu covidu nemůžeme sdělit, co bude v rozpočtu na příští rok. Není od věci si připomenout, co se událo. Poděkoval bývalým členům místní komise a současným členům výboru pro místní část. Poděkoval všem obyvatelům Mniší za shovívavost během výstavby. V Mniší se sešly dvě investiční akce – kanalizace a přeložky vodovodního řadu SmVaK a výstavba nového chodníku. Poděkoval za trpělivost. Do poloviny příštího roku bude kanalizace dokončena. Poděkoval hasičům, kteří oslavili 120 let od založení, za jejich činnost. Poděkoval i místní osvětová beseda za její aktivitu.

**Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování** – představila, co se vloni realizovalo a co se plánuje na letošní rok.

**Akce realizované v létech 2020–2021**

○ Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší	
● celkové náklady cca	170 mil. Kč
	(částky jsou v tis. Kč)
● 2020	40.412,9
▪ z toho dotace OPŽP	19.845,3
▪ půjčka NPŽP	11.284,6
● 2021	87.420,0
▪ z toho dotace OPŽP	40.000,0
▪ půjčka NPŽP	23.000,0
○ Dotační program na podporu přípojek (alokace 4.400 tis. Kč)	
● 2021	2.200,0
○ Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší	
● 2021	
▪ dočasné provozování kanalizace	380,0
▪ přípojky městských objektů (kulturní dům, školka, škola, hasičská zbrojnice)	400,0
○ Kulturní dům	
● 2020 – oprava a zateplení střechy – PD	190,0
○ Osvětová beseda	
● 2020 – činnost + nábytek	528,3
● 2021 – činnost	517,5
○ Mateřská škola	
● provoz	
▪ 2020	227,2
▪ 2021	230,0
● rekonstrukce kuchyně	
▪ 2020 – PD	161,3
▪ 2021 – realizace	2.350,0
○ Základní škola	
● provoz	
▪ 2020	672,5
▪ 2021	724,4
○ Sportovní areál	
● Individuální dotace na údržbu hřiště	
▪ 2020	76,0
▪ 2021	76,0
● 2021 – modernizace běžecké dráhy – PD	80,0
● 2021 – herní prvky pro děti	147,4
○ Fotbalový klub Vlčovice-Mniší	
● 2020 – dotace podpora sportu a mládeže	211,6
● 2021 – dotace podpora sportu a mládeže	207,8
○ JPO a SDH	
● 2020 – JPO V	125,6
● 2020 – SDH – dotace podpora sportu a mládeže	59,0
● 2021 – JPO V	126,0

- 2021 – SDH – dotace podpora sportu a mládeže 78,9
- 2021 – rekonstrukce mostu M1 2.500,0
- Ostatní
  - Pořízení nádob na sběr plastů od RD – systém Door-to-Door – od ledna 2022
  - Dotační program na podporu individuální bytové výstavby – příjem žádostí **do 31.12.2021**
  - Celkem
  - 2020 42.437,2
    - z toho dotace 19.845,3
  - 2021 94.228,0
    - z toho dotace 40.000,0

## KO-PROJEKTY

### Participativní rozpočet města

- 500 tis. Kč, do 30.6. předloženo 12 návrhů
- Hlasování o 7 návrzích:
  - Venkovní zemní trampolíny
  - Nový povrch hřiště Na Luhách
  - Revitalizace parčíku na ul. P. Nerudy
  - Venkovní fitness prvky na letním stadionu
  - Terénní skluzavky na sídlišti Sever
  - Rozšíření prvků skateparku
  - Pítka na pitnou vodu – sad E. Beneše nebo sídliště
- veřejná prezentace formou videospotů (web města nebo KTK)
- hlasování o návrzích – 18.10.–15.11.2021
- elektronická anketa – aplikace **Mobilní rozhlas**

### Mobilní rozhlas

- web [koprivnice.mobilnirozhlas.cz](http://koprivnice.mobilnirozhlas.cz)
- mobilní aplikace (stažení Google Play nebo App Store)
- nastavení profilu
  - telefon – povinný údaj
  - e-mail
  - vztah k samosprávě – obyvatel města / návštěvník
  - ulice, popř. místní část
  - Aktuality, hlášení městského rozhlasu, týdenní souhrn Zpráv z města, ztráty a nálezy, zasílání podnětů...

**Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města** – hovořil o kanalizaci.

### Dokončování stavby a oprav povrchů komunikací

- Stavba zahájena ve Vlčovicích: od dubna 2020, v Mniší od března 2021. Termín dokončení: únor 2022
- **Dokončení oprav povrchů komunikací** Vlčovice a Mniší: do 07–08/2022
- Asfaltování povrchu komunikací probíhá ve Vlčovicích, za příznivého počasí budou dokončeny letos
- V Mniší budou některé exponované části komunikací např. u ZŠ a krajská komunikace vyasfaltovány ještě letos, zbývající místní komunikace příští rok

- V příštím roce budou dále odstraňovány nedodělky a další úpravy jak ve Vlčovicích, tak v Mniší

#### **Opravy komunikací Mniší vs. výměna vodovodu SmVaK**

- V letošním roce provádí **SmVaK Ostrava, a. s.**, výměnu vodovodu souběžně s probíhající stavbou kanalizace v úseku od I/58 až po vodojem cca 1,2 km
- V příštím roce plánuje realizovat další část vodovodu v délce cca 880 m **a přepojení 55 ks přípojek** od točny směr kulturní dům, až po č. p. 140 směr Měrkovice
- Ve vztahu k opravě komunikací to bude znamenat posečkat a komunikace opravit až po dokončení výměny vodovodu
- Výměna vodovodu: doba realizace cca půl roku a asfaltace v dotčených komunikacích na podzim 2022

#### **Napojování nemovitostí Mniší**

- V 07/2021 zahájen **zkušební provoz** čerpací stanice a kanalizační sítě **ve Vlčovicích**
- Čerpací stanici a celou kanalizaci ve Vlčovicích provozuje SmVaK Ostrava
- **Ode dne 6.9.2021 bylo zahájeno připojování nemovitostí ve Vlčovicích**
- Probíhají kontroly fyzického napojení a vyloučení napojení srážkových vod do nové kanalizační přípojky
- Připojení bude provedeno dle předané projektové dokumentace a platného územního souhlasu, případné změny budou dle skutečnosti zakresleny do dokumentace
- Město zajišťuje vydání územních souhlasů k umístění přípojek, **následně budou připraveny smlouvy** o převodu práv a povinností z těchto souhlasů, které budou podepisovány zároveň s dotačními smlouvami

#### **Napojování nemovitostí v Mniší a vyplácení dotací**

- Napojování nemovitostí na kanalizaci **v Mniší bude možné až po kolaudaci stavby**: cca 03/2022
- V současné době lze přípojku připravit, ale nelze ji připojit na kanalizaci
- Dle podmínek dotace je vlastník nemovitosti povinen **vyzvat ke kontrole** provedení přípojky před zásypem kanalizační přípojky telefonicky na č. 556 879 665
- **Kontrola proběhne do 5 pracovních dnů od vyzvání nebo dle domluvy**
- Dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace je nutno nemovitost připojit nejpozději do **30.11.2022**
- Vlastníci nemovitostí budou podepisovat dohodu se společností Slumeko o ukončení vypouštění odpadních vod do stávající kanalizace
- Vlastníci nemovitostí budou dále podepisovat smlouvu o odvádění odpadních vod se spol. SmVaK Ostrava, a. s., do nové kanalizace. Tuto smlouvu přichystá SmVaK a **bude předložena dodatečně**
- Vzory smlouvy o odvádění odpadních vod a protokolu jsou k dispozici na webových stránkách města
- **Dotace budou vypláceny postupně do 60 dnů ode dne provedení kontroly a předložení dokladu o vývozu obsahu septiku, žumpy, ČOV**

#### **REALIZACE souběžných stavebních akcí v Mniší**

- **Probíhá rekonstrukce vodovodu** v úseku pod vodojemem až po křižovatku do Vlčovic – do konce roku 2021
- **pokládka chráničků optické sítě je v režii Kabelové televize Kopřivnice** – nyní připoloženo cca 60 % sítě

- **chodník Vlčovice-Mniší, zastávkový záliv, přechod pro chodce** – realizace dokončena, oprava komunikace a vyznačení přechodu pro chodce do konce roku, kolaudace v závěru roku 2021

**Mgr. Jiří Štěpán** – poděkoval občanům za trpělivost, panu Holušovi za skvělou spolupráci.

**Ivana Holubová, DiS.** – poděkovala Ing. Šimečkové za prezentaci. Zahájila diskuzi.

**B.** – stoku D45 vedení přes pozemky paní Dvořákové, stoka není realizována. Vedení se nedohodlo s majitelem, v jaké je to fázi? Pokud se nedomluvíte, budeme mít kompenzace za to, že se nenapojíme, i když chceme?

**Mgr. Jiří Štěpán** – s paní Dvořákovou jsme se nedohodli. Nepustí nás s kanalizací nahoru směrem Měrkovice. Požádali jsme místní výbor o pomoc při jednání s paní Dvořákovou. Věřím, že se nakonec dohodneme. V případě dohody se tato stoka bude budovat samostatně, již ne v rámci probíhající stavby. Město začíná hledat možnosti, jak odkanalizovat lokality, které z různých důvodů odkanalizovány nejsou, což se týká celého města. Někde bude možné dodatečné napojení na vybudovanou kanalizaci, jinde bude třeba hledat individuální řešení.

**p. K.** – ruším svou dohodu s městským úřadem na chodník. Upozorňoval jsem paní, že při každé stavbě se rozšiřuje cesta. Začíná se mi sypat podezdívka. U mě jste rozšířili cestu o půl metru do mého pozemku. Kanalizace – před mým domem jsou položeny metrové roury pod cestou. Jedna roura byla vysunuta, do ní se vsunula 40 cm plastová roura. Kde poteče dešťová voda? Jsou tam svedené drenážky, vytéká voda. Nikdo neudělal hydrologický průzkum. Město prohloubilo potok o 1,5 metru.

**Marek Holuša, stavbyvedoucí STASPO, spol. s r. o.** – příkopa a odvodnění – příkopu jsme museli zasypat z důvodu zpevnění. Navrhují, že se potkáme na místě. Uděláme vpust' a po dokončení komunikace bude upravena lokálně i příkopa. V příštím týdnu se spojíme.

**p. K.** – jedná se mi o břeh. Kanalizace byla rozumná. Problém byl s KTK. Nemohl jsem se dostat domů. Nechali po sobě metrovou díru.

**Marek Holuša** – pořešíme na místě.

**Ivana Holubová, DiS.** – využijte na nabídku na řešení konkrétních problémů přímo u vás doma.

**Václav Lichnovský** – proč není ve výstavbě splaškové kanalizace postupováno dle projektu firmy Koneko Ostrava, kde je stanoven postup při ukládání kanalizačních trubek (podsyp kanalizační trubky, hutnění, položení kanalizační trubky, zásyp trubky pískem, následné hutnění, zásyp štěrkem po vrstvách opět zhutnění), proč tomu tak není a co na to technický dozor Ing. Oldřich Kurečka? Žádám o vysvětlení, zdali, když toto není praktikováno, to bude částečně odečteno z ceny realizace? Kdo má na starost dodržování bezpečnosti práce? Odbor rozvoje města – zdali byly adresovány na uvedeny odbor požadavky a nedostatky místního výboru a jak bylo řešeno: vyčištění otvorů (vpusti) staré kanalizace, označení přechodu u pana Růži, kropení silnice při velké prašnosti, vyčištění odtokových žlabů u hasičské dráhy za unimo buňkami a položení cca 12 odtokových žlabů. Jak bude řešeno poškození chodníků při výstavbě kanalizace v částech, kde nebyla odstraněna dlažba (chodník od zastávky Mniší-střed po most přes Lubinu do Vlčovic, ostrůvek u zastávky

Mniší-střed)?

Odbor životního prostředí RNDr. Veronika Červeňová z podání informací k plánu sečení v Mniší – kolik sečení má proběhnout (dle informací 3× až 4×), uvedený stav sečení je stále stejný, během dvou měsíců nebyla sjednána náprava, bylo provedeno už druhé sečení? Z jakého důvodu nebylo posečeno okolí kulturního domu. Stav hřbitova (sečení, ořez stromů), když je placený správce hřbitova, který by to měl zařídit a hlídat – kritika občanů. Odbor školství, kultury a sportu – Mgr. Břetislav Orlik – jaký byl hlavní důvod neotevření zahrady MŠ Mniší každý den, zdali to byl dozor nad rodiči s dětmi nebo jiný důvod? Městská policie Kopřivnice – kdo má na starosti místní část Mniší, jak často provádí kontrolu místní části? Proč neavizoval půl roku sundání značky přechodu pro chodce u pana Růži, když jde o bezpečnost dětí a lidí při cestě do Vlčovic? Proč neapeluje na firmu realizující výstavbu kanalizace a vodovodu, aby byly práce na silnicích a chodnicích označeny a zabezpečeny, aby nemohl někdo spadnout do výkopu?

Zimní údržba – kdo bude mít na starosti zimní údržbu v místní části Mniší?

**Ing. Oldřich Kurečka, technický dozor** – hutnění kanalizace bylo provedeno 4 týdny zpět. Kanalizaci zasypáváme, hutníme.

**Ing. Martin Švidrnoch, MBA** – nedostatky místního výboru – na jednání výboru byli přizváni pan Holuša i pan Kurečka. Nedostatky jsme řešili a byly dány do zápisů. Pan Holuša si poznámky zapsal a sjednal nápravu. S panem Kurečkou bylo řešeno čištění výpustí.

**Marek Holuša** – vyčištění odvodů staré kanalizace – jsme v kontaktu se Slumekem. Pokud se jedná o kritická místa, kde by mohlo dojít k nějakému vyplavení, reagujeme pokud možno co nejdříve. Některé nečistíme. Některé Aku dreny jsou ucpané, ale Aku dreny půjdou celé ven. Budou se muset vybourat a místo nich pak nové, například pod kostelem. Tam to budeme realizovat až při dokončování komunikací. Označení přechodu u pana Růži – tam se musím omluvit, že jsme značku asi na začátku budování kanalizace demontovali. Nevšiml jsem si, že je opřená o plot. Po upozornění by značka dána zpět. Kropení silnice při velké prašnosti – zvýšili jsme frekvenci. Dnes mělo auto přijet, ale firma se omluvila, přijedou zítra a projedou hlavní tahy. Vyčištění odtokových žlabů u hasičské dráhy. Terénní úpravy děláme postupně. Ještě ani ve Vlčovicích nemáme dokončené všechny terénní úpravy. Jdeme postupně – první je kanalizace, vodovod, hlavní komunikace a pak se budeme dostávat k drobnějším pracím, jako jsou opravy žlabů atp. Poškození chodníku – v minulém a předminulém týdnu jsme po přípojkách chodník kompletně opravili, vlastně udělali znovu. Pokud by nám po těch chodnicích projela auta, tak je uděláme znovu, ale až po finálním dokončení.

**Ing. Oldřich Kurečka** – zajďte se podívat do Vlčovic, tam jsme měli také takovéto problémy. Některé věci už jsou dokončeny. Tak to bude vypadat i u vás.

**RNDr. Veronika Červeňová, vedoucí odboru životního prostředí** – centrální části se sečou 3×, okrajové části 2×. V letošním roce mohlo dojít k tomu, že termín dané seče byl posunut, z důvodu stavby kanalizace. Firma, která zabezpečuje sečení, se nemohla k daným pozemkům dostat v daném termínu. Nicméně všechny tři seče v centrální části a dvě v okrajové části byly realizovány v náhradních termínech. Správce hřbitova – zajišťuje údržbu, a pokud vím, ani my na odboru životního prostředí, ani firma Slumeko neevduje žádné výhrady k činnosti správce. Pokud má někdo výtku, oslovte nás.

**Občanka** – volala jsem 2× Slumeko, ať se udělá na hřbitově pořádek. K hořejším hrobům se nedá dostat. Jsou tam nasazeny keře, které jsou hodně přerostlé. Pana správce jsem kontaktovala, řekla jsem mu, ať to vyseká, ale nic se nestalo. Nedá se tam jinak dostat. Keře se mají ostříhat.

**Ing. Vladimír Pustka, jednatel Slumeka** – omlouvám se, požadavek slyším poprvé. Nechám prověřit. Pokud je to ořez – musíme řešit s odborem životního prostředí. Sečení trávy taktéž slyším poprvé, nechám ověřit. Zimní údržbu – na tu se chystáme, Slumeko ji bude zabezpečovat. Společně se stavbou projdeme komunikace a musí být předány do zimní údržby. Je tady ještě dost práce, bude se muset ještě spousta věcí dodělat, dát do pořádku, aby naše technika mohla pracovat. Mám na vás prosbu na vás na občany, na řidiče motorových vozidel – každý rok slyším, všude nám stojí na cestách auta, traktorista nemá šanci tu komunikaci řádně ohrnout a vyhnout se autům. Proto vás prosím, schovejte své vozy na své pozemky a do garáží. Vyklidte ty prostory, protože letos to bude náročné. My potřebujeme prostor jak na ohrnutí sněhu, tak i na tu práci. Traktor je široký 4 metry, aby mohl projet a ohrnout sníh.

**Místostarosta Mgr. René Lakomý** – hřiště u mateřské školy. Dotaz jsme obdrželi od pana Lichnovského před rokem. Tehdy jsme o něm jednali s paní ředitelkou mateřské školy. Původně bylo dětské hřiště MŠ otevřenou 1×, po dohodě jsme hřiště zpřístupnili 2× týdně. Po dobu otevření hřiště musí být z důvodu bezpečnosti zajištěn dozor, který je placen z rozpočtu města. Museli jsme na něj najít peníze. Hledali jsme možnosti, aby byla zahrada zpřístupněna 5× týdně. Po jednáních vyplynulo, že rodiče nemají tak velký zájem na otevření zahrady po pět dnů v týdnu. Shoda byla na otevření 2× týdně. I z toho důvodu jsme letos investovali a nechali o prázdninách instalovat nové dětské herní prvky na hřiště za kulturním domem. Dělal to Správa sportovišť Kopřivnice. V současné době se upravuje povrch pod nimi. Finanční prostředky a bezpečnost a kvalita hřiště nedovolovaly, aby hřiště mateřské školy bylo otevřeno každý den. Jsem rád, že jsme se se starou i novou vedoucí učitelkou mateřské školy shodli na tom, že hřiště bude otevřeno 2× týdně.

**Jan Müller, velitel Městské policie Kopřivnice** – na webu města v sekci policie – je mapa Kopřivnice včetně místních částí, která je rozdělena na rajony s uvedením jména strážníka, který ji má na starosti. Pro Mniší a Vlčovicích je to strážník Vladimír Krompolc. Každý strážník má povinnost si projít svůj obvod. Na značku se ho musím zeptat. V Mniší při průjezdu od Hukvald na Vlčovice – když se dělaly výkopy, jezdilo se všude možné. Nedá se říci, že by se dodržovaly jakékoliv dopravní značky. Střed ostrůvku, na kterém se nesmí stát, začal sloužit jako skládka materiálu a stavebních strojů. To je už za námi. Věřím, že už nebude chybět žádná dopravní značka.

**p. K.** – chci doplnit k městské policii, proč nedá dopravní značku zákaz odbočení doleva v tom kopci do školy. Lidé vozí děti do školy a točí se u školy, i nadvakrát. Proč se tam nepostavíte? Kolikrát jste měřili rychlost? Já to беру z bezpečnostního hlediska.

**Jan Müller** – je to váš názor, nebo názor všech, co tam jezdí? Není to v naší kompetenci. Městská policie nemůže instalovat dopravní značky. Pokud byla komunikace v běžném stavu, máme tento úsek schválený dopravním inspektorátem k měření rychlost pro jízdu ve směru od Hukvald, kdy měříme dodržování rychlosti 30 km/hod. Měření provádíme v době mezi 7–8 a 12–14 hodinou. Nyní rychlost neměříme, když se budujeme kanalizace.

**Ivana Holubová, DiS.** – je tady řada lidí, kteří jsou členy dopravní komise a tímto podnětem se budou zabývat.

**p. H.** – žádal jsem o odkup části obecní cesty spolu s panem Krestou. Splnil jsem veškeré podmínky, které mi dalo město. Ze strany města je vůle prodat cestu, ale místní výbor Mniší sdělil, že to není možné. Nevím proč?

**Ing. Martin Švidrnoch, MBA** – byl jsem si to prohlédnout, mluvil jsem i s panem Krestou. Nafotil jsem pozemky. Přednesl jsem to výboru s tím, že jsme se ptali na dotazy. Jednal jsem i s paní Křístkovou. Pan Babinec i pan Kresta dávají souhlasné stanovisko. Nicméně bylo hlasováno pro to, aby výbor doporučil prodej pozemků. Výbor to neschválil. Znovu jsem obdržel e-mail od rady města, která chtěla znát důvod zamítnutí. Minulý výbor to projednával znovu. Jak nám bylo řečeno, neměli jsme to projednávat podle stavebního zákona, ale o občanského zákona. Protože jde o obecní cestu, museli jsme to projednávat s lidmi, kteří by mohli být dotčeni na svých právech. Budu projednávat znovu s paní Křístkovou, aby se popřípadě ještě daly dotazy dalším dotčeným osobám, které by mohly přijít o svůj přístup k obecní cestě.

**p. H.** – argument – že po odkupu se lidé nebudou moci dostat na své pozemky. Cesta se neprodává ve stoprocentním podílu. Práva jsou rozdělena na třetiny, jednu já, druhou pan Kresta a třetí město, jako pojistku. Argument komise nedává smysl. Cesta se nevyužívá, nikdo po ní nejezdí. Kdyby se prodalo komukoliv, občanský dopad není žádný.

**p. L.** – kdy se uvažuje o chodníku od kaple směr Hukvaldy k transformátoru a možná i trochu dál. Do půl roku, dvou, tří a více let?

**Starosta** – pamatuji se, že o tom chodníku jsme se bavili před kanalizací. Projekt je připraven, bude záležet na rozpočtu města a to až po dokončení kanalizace. Dnes vám neumím odpovědět, že se bude realizovat za rok, dva. Takových projektů je více, bude záležet na rozpočtu i orgánech města, kdy se bude realizovat.

**Občanka** – zda se počítá s kanalizací pro horní konec?

**Mgr. Jiří Štěpán** – Se standardním řešením formou napojení na splaškovou kanalizaci se v této lokalitě z technických a finančních důvodů nepočítá. Jak jsem zmínil dříve, pro tuto a obdobné lokality město bude hledat jiná řešení.

**Václav Lichnovský** – reakce na místostarostu Lakomého. Ve školce jsem strávil čtyři sezení s maminkami i dětmi. Žádný dozor tam nikdy nebyl. I to jsem říkal ve výboru panu Švidrnochovi a panu starostovi. Jejich argument byl, že žádný dozor nebyl důvodem neotevření zahrady mateřské školy. Chci požádat pana Lakomého, aby zveřejnil, kdo dozor dělá a jakou částku dostává za něj zapláceno, když tam nechodí.

**Místostarosta Lakomý** – odpovím, až to zjistím.

**Václav Lichnovský** – chtěl bych říci něco k činnosti místního výboru, ať víte, co se tady děje. Jak víte, výbor má 11 členů. Proběhlo 7 jednání. K činnosti výboru – zahrada MŠ v Mniší: požadavek na opravu přístupu – zamítnut, požadavek na každodenní zpřístupnění zahrady MŠ v Mniší – zamítnut. Povolení otevření zahrady jen na 2 dny – realizováno.



Odkanalizování: žádost výboru ohledně průjezdu obce v době kanalizace jen pro místní – zamítnuta, po několika urgencích výboru. Informace městského úřadu o informování okolních obcí ohledně stavby kanalizace – uskutečněna. Předány požadavky místní komise o dodržování technologického postupu – bylo zodpovězeno. Umístění dopravní značky přechod pro chodce – tři čtvrtě roku nezrealizováno. Děkuji panu Holušovi, že ji namontoval. Úklid štěrku, kamení na cestě na Hukvaldy – částečně uklizeno. Předány fotografie vad a nedodělků v průběhu výkopových prací Ing. Kurečkovi, předal mu je pan Růža – nerealizováno. Jednání ve věci obnovy hasičské dráhy a možnosti dotace, příprava projektové dokumentace, řešení – bude se realizovat. Sečení místních částí v Mniší – zaslání plánu sečení – splněno. Požadavky na další plochy sečení a zrušení některých ploch – nerealizováno. Odložení schůzky s panem Habrem ohledně plánu, kdy se mělo projít celé Mniší – nerealizováno. Posečení ploch druhé, popřípadě třetí seče – nerealizováno. Posečení hřbitova, špatný stav – nerealizováno. Ořezání větví na cyklostezce – realizováno. Požadavky na vyhrnutí sněhu na cyklostezce až do Lubiny – v řešení. Odkupy pozemků č. 853 pana Hanese, jde o cestu ve vlastnictví pana Babince – odkupuje se jen část pozemku – zamítnuta. Nabídka paní Veličkové o bezplatném převedení pozemků do vlastnictví města – staženo. Vybudování dětského hřiště vedle víceúčelového hřiště – určeno bylo pro děti od 3 do 14 let. Nenaplněná představa dětí nad 6 let. Je to pro stejnou věkovou kategorii jako hřiště u mateřské školy. Pravidla pro používání víceúčelového hřiště hasičů – jednání proběhla, domluveno.

**Starosta** – když jsme tady byli vloni, nabídli jsme vám a s námi i pan stavbyvedoucí Holuša, že je tady skoro každý den a bude k dispozici každý čtvrtek. Máte možnost za ním přijít a domluvit se a pořešit svoje problémy. Pro některé je lepší řešit své záležitosti veřejně. Lepší je to řešit osobně. Znovu vybízím, pokud máte nějaké problémy, zajděte za panem Holušou, případně za stavebním dozorem, nebo na odbor rozvoje města a pořešte to. Budou se vám věnovat a vaše problémy pořeší. Vydržte a v příštím roce se dostaneme k úspěšnému závěru. Máte to těžší než ve Vlčovicích, sešly se tady tři stavby. Na konci příštího roku budete jezdit po opravených komunikacích. Budu se těšit na setkání na jaře příštího roku.

---

Zápis vypracovala: Mgr. Dana Hoďáková