

## KPSS – harmonogram úkolů spojených s přípravou 4. plánu, případně prodloužení stávajícího

### Spolupráce obcí (Smlouva o vzájemné spolupráci končí 31.12.2020)

- ❖ Prověření zájmu o další zapojení obcí do plánování sociálních služeb pro správní území Kopřivnice, obce s pověřeným obecním úřadem
  - dopis obcím 12/2020,
  - jednání s obcemi o podmínkách spolupráce na další období 1/2021
- ❖ Uzavření nové smlouvy
  - návrh smlouvy 2/2021,
  - schválení v orgánech obcí 3-4/2021

### Monitorovací zpráva za období 2020

- Zpracování zprávy 12/2020-1/2021
- Projednání v pracovních skupinách 1-2/2021
  - elektronicky (rozeslat členům PS, zveřejnit na stránkách) s možností zaslat připomínky
  - předložení monitorovací zprávy do RM 2/2021

### Analýzy

- ❖ **Analýza u poskytovatelů - potřeb poskytovatelů sociálních služeb a finanční analýza**

Otázky, na které by měla analýza odpovědět:

  - jak se změnila potřeby s ohledem na současnou situaci,
  - další fungování služeb,
  - změny v systému práce,
  - jak se změnila situace ve vnímání lidí a jejich potřeb,
  - jak dál s financováním služeb, které jsou zapojeny v IP,
  - jak jsou služby efektivní,
  - existují rizikové scénáře k udržitelnosti služeb,
  - jaká slabá místa odhalila coronavirová krize,
  - jsou potřebná systémová řešení.
- ❖ **Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb**
  - Dopis poskytovatelům 1/2021:
    - monitorovací zpráva
    - informace o přípravném období – co nás čeká a co budeme potřebovat od poskytovatelů
    - informace o budoucím setkání
  - setkání poskytovatelů 3/2021
    - vzájemné předání informací
    - formulování analýzy potřeb služeb a uživatelů – stanovení formy, cílů, zapojení poskytovatelů
  - Vlastní analýza 4-10/2021
    - sestavení vhodné formy dotazníku
    - distribuce dotazníku
    - vyhodnocení a interpretace výsledků
- ❖ **Analýza potřeb – veřejnost**
  - Průzkum veřejného mínění (OŠK) 5-6/2021, výsledky 9/2021
    - před zadáním realizátorovi přidat několik otázek o sociálních službách
  - Anketa k zjišťování potřeb v obcích - krátký dotazník distribuovaný k veřejnosti (elektronická forma) 4-9/2021

- stanovení vhodné formy ankety – dotazníku, formulace otázek,
- distribuce,
- vyhodnocení

#### ❖ **Sestavení komunitního plánu**

- Práce v pracovních skupinách
  - Projednání monitorovací zprávy (elektronicky, společné jednání všech PS) – 1/2021
  - Projednání průběhu mapování potřeb (anlyz) v jednotlivých PS a vytvoření PS pro zpracování analýz – 4 -5/2021
  - Seznámení s výsledky analýz (společné jednání všech PS) – 10-11/2021
  - Formulování cílů, opatření a aktivit v jednotlivých PS 12/2021-1/2022
  - Projednání návrhu dokumentu v PS – společné jednání 3/2022
  
- Práce v Řídící skupině
  - Projednání monitorovací zprávy 2/2021
  - Projednání průběhu mapování potřeb (anlyz) a vytvoření PS pro zpracování analýz – 5/2021
  - Seznámení s výsledky analýz – 11/2021
  - Formulování cílů, opatření a aktivit 2/2022
  - Projednání návrhu dokumentu 3/2022
  - Zpracování připomínek a schválení finálního dokumentu 5/2022
  
- Schvalovací proces
  - Projednání návrhu dokumentu v RM 3/2022
  - Veřejné připomínkování 3-4/2022
  - Zpracování připomínek 4/2022
  - Projednání finálního dokumentu v orgánec města (RM,ZM) – 6/2022